 Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, 
об исполнении утвержденной инвестиционной программы 
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год

20 апреля 2023 года в 15.00 часов по адресу: г. Астана, ул. Жансугурова 7 в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com будет проведен отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год.
Основная регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии.
Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2023 года составила 957,016 км трассы. Увеличение протяженности за 2022 год составило 52,2 км или 5,8%, в связи с присоединением новых потребителей.
В работе задействовано 12 насосных перекачивающих станций, 3 из которых работают в автоматизированном режиме без дежурного персонала.
На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы
 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2022 год утверждена в размере 1 905 424 тыс.тенге. Выполнение составило 100%. 
За 2022 год реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе: 
1) Реконструкция и модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 1 757 746 тыс.тенге (6 413 м.п. трубы).
2) Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 10 057 тыс.тенге.
3) Приобретение приборов – 8 421 тыс.тенге.
4) Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 129 200 тыс.тенге.
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Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2022 год

	







Исполнение тарифной сметы
АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов, утвержденным на долгосрочный период 2021 - 2025 годы.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Нур-Султан №70-ОД от 23.08.2022 года утвержден тариф на передачу и распределение тепловой энергии в связи с изменением стоимости стратегического товара с вводом в действие с 1 сентября 2022 года в размере 1 211,98 тенге/Гкал (без НДС).
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм
	Утверждено в тарифной смете на 2022 год
	Фактические показатели за 2022 год
	Откло-нение, %
	Причины отклонения

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	5 425 507
	6 319 787
	16
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Материальные затраты всего,
	 
	1 106 039
	1 127 143
	2
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Сырье и материалы
	-//-
	217 734
	245 695
	13
	Расход сложился в связи со списанием материалов примененных при устранении порывов, запарений и при непредвиденных эксплуатационных работах на тепловых сетях районов

	1.2
	ГСМ
	-//-
	49 326
	52 473
	6
	Перерасход сложился по фактическому количеству поездок, в связи с ремонтными работами по устранению порывов

	1.3
	Энергия
	-//-
	838 978
	828 976
	-1
	Экономия расходов связана со снижением потребления электрической энергии на  73 тыс.кВтч или на 6 842,1 тыс. тенге и тепловой энергии на 1601 Гкал или на 3 161 тыс. тенге 

	2
	Расходы на оплату труда всего,
	-//-
	2 229 700
	2 208 030
	-1
	Экономия сложилась по факту начисления

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	1 999 681
	1 984 276
	-1
	

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	170 973
	164 893
	-4
	

	2.3
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
	-//-
	5 055
	5 285
	5
	Перерасход сложился по фактическому начислению

	2.4
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	53 991
	53 575
	-1
	Экономия сложилась по факту начисления

	3
	Амортизация
	-//-
	1 878 267
	2 756 353
	47
	 

	4
	Услуги производственного характера, всего 
	-//-
	105 229
	119 632
	14
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Услуги автотранспорта и механизмов
	-//-
	2 625
	2 561
	-2
	Снижение расходов связано с уменьшением количества поездок

	4.2
	Услуги водоснабжения и канализации
	-//-
	15 527
	15 149
	-2
	Уменьшение расходов связано со снижением потребления воды

	4.3
	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады
	-//-
	6 013
	5 683
	-5
	Экономия сложилась по причине снижения расходов по допуску бригады в ЛЭП (уменьшение количества порывов на эл.сетях)

	4.4
	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)
	-//-
	17 023
	22 332
	31
	Увеличение расходов связано с дополнительным объемом восстановления благоустройства  

	4.5
	Услуги связи
	-//-
	6 808
	6 795
	-0,2
	Экономия сложилась по факту проведенных расходов

	4.6
	Обслуживание, ремонт основных средств
	-//-
	23 407
	23 372
	-0,1
	Экономия сложилась в связи с фактическим списанием расходных материалов для оргтехники

	4.7
	Ультразвуковой контроль сварных соединений,  теплоизоляционные работы
	-//-
	178
	178
	0
	Выполнение 100%

	4.8
	Расходы по экологии
	-//-
	1 083
	1 083
	0
	Выполнение 100%

	4.9
	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  
	-//-
	19 980
	27 091
	36
	Перерасход связан с ремонтом электродвигателей

	4.10
	Техобслуживание транспортных средств
	-//-
	9 311
	10 662
	15
	Перерасход связан с необходимым ремонтом спецтехники

	4.11
	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов
	-//-
	2 784
	4 235
	52
	Перерасход связан с увеличением объема отходов

	4.12
	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования
	-//-
	490
	490
	0
	Выполнение 100%

	5
	Прочие затраты всего,
	-//-
	106 272
	108 628
	2
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Безопасность  и  охрана труда
	-//-
	15 583
	18 309
	17
	Увеличение расходов связано с превышением затрат по списанию СИЗ

	5.2
	Обязательное страхование
	-//-
	8 515
	8 529
	0,2
	Увеличение расходов связано с приобретением 4 единиц автотранспорта 

	5.3
	Подготовка кадров
	-//-
	2 218
	1 849
	-17
	Экономия сложилась по результатам государственных закупок

	5.4
	Канцелярские товары
	-//-
	2 838
	2 824
	-0,5
	Экономия сложилась по факту проведенного списания канц.товаров

	5.5
	Бланочная продукция
	-//-
	1 341
	1 341
	0
	Выполнение 100%

	5.6
	Услуги Сall-центра и мониторинга
	-//-
	14 577
	14 577
	0
	Выполнение 100%

	5.7
	Уборка помещений
	-//-
	17 500
	17 500
	0
	Выполнение 100%

	5.8
	Охрана объектов
	-//-
	43 700
	43 700
	0
	Выполнение 100%

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 637 948
	1 621 436
	-1,01
	 

	6
	Общие и административные расходы всего,
	-//-
	1 629 582
	1 613 053
	-1,01
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Расходы на оплату труда всего,
	-//-
	221 082
	219 423
	-1
	Экономия сложилась по факту начисления

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	

	6.1.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	199 083
	197 589
	-1
	

	6.1.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	17 022
	16 894
	-1
	

	6.1.3
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	4 977
	4 940
	-1
	

	6.2
	Амортизация
	-//-
	27 157
	28 290
	4
	Превышение расходов связано с приобретением основных средств и нематериальных активов

	6.3
	Налоговые платежи и сборы
	-//-
	1 341 916
	1 325 131
	-1
	Снижение расходов в связи с  проведением корректировки платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК.

	6.4
	Материалы
	-//-
	650
	977
	50
	Перерасход сложился в связи с необходимым ремонтом автотранспорта (замена запасных частей)

	6.5
	Коммунальные расходы
	-//-
	4 398
	4 169
	-5
	Экономия сложилась по потреблению электро-, теплоэнергии и воды

	6.6
	Командировочные расходы
	-//-
	898
	734
	-18
	Экономия сложилась в связи с тем, что обучение было запланировано в г. Алматы, но по результатам государственных закупок поставщик услуг вышел из г. Астана, в связи с чем, сложилась экономия по гос.закупкам

	6.7
	Услуги связи
	-//-
	4 887
	4 848
	-1
	Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам

	6.8
	Информационные, консультационные, аудиторские услуги
	-//-
	7 029
	7 081
	1
	Перерасход связан с увеличением количества публикуемых объявлений

	6.9
	Услуги банка
	-//-
	155
	172
	11
	Перерасход сложился по фактически сложившимся расходам

	6.10
	Прочие расходы всего,
	-//-
	21 411
	22 229
	4
	 

	 
	в том числе:
	-//-
	 
	 
	 
	 

	6.10.1
	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ
	-//-
	8 930
	8 985
	1
	Перерасход связан с увеличением объема работ по обновлению и сопровождению бухгалтерской программы 1 С

	6.10.2
	Проездные билеты
	-//-
	4 754
	4 741
	-0,3
	Уменьшение расходов связано с неукомплектованностью штата

	6.10.3
	Канцелярские товары
	-//-
	966
	959
	-1
	Экономия сложилась по факту проведенного списания товара

	6.10.4
	Подготовка кадров
	-//-
	949
	795
	-16
	Экономия сложилась по результатам государственных закупок

	6.10.5
	Услуги типографии
	-//-
	114
	113
	-1
	Экономия сложилась по факту проведенного списания бланочной продукции

	6.10.6
	Обязательное страхование
	-//-
	359
	358
	-0,4
	Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам согласно заключенным договорам

	6.10.7
	Хозяйственные товары
	-//-
	47
	47
	0
	Выполнение 100%

	6.10.8
	Содержание служебного автотранспорта
	-//-
	3 948
	4 829
	22
	Перерасход сложился в связи с ремонтом (покраской) автотранспорта

	6.10.9
	Услуги почты
	-//-
	488
	543
	11
	Перерасход связан с увеличением пересылаемых писем

	6.10.10
	Нотариальные услуги
	-//-
	855
	858
	0
	Перерасход связан с оформлением объектов теплоснабжения

	7
	Расходы на выплату вознаграждения
	-//-
	8 366
	8 383
	0,2
	 Фактическая выплата

	III
	Всего затрат
	-//-
	9 006 816
	9 901 552
	10
	 

	IV
	Необоснованно полученный доход по исполнению инвестиционной программы 
2020 г.
	 
	52 163,99
	52 163,99
	0
	 

	V
	Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 
2021 г. (приказ №67-ОД от 05.08.22г.)
	 
	2 457,00
	2 457,00
	0
	 

	 
	Доход (РБА*СП)
	 
	0
	-712 513,3
	 
	 

	VI
	Всего доходов
	-//-
	8 952 195
	9 189 038
	3
	 

	VII
	Объем оказываемых услуг
	Гкал
	7 384 587
	[bookmark: _GoBack]7 756 183
	5
	Увеличение объема оказанных услуг связано с приростом подключаемых объектов и низкой температурой наружного воздуха

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	12,33
	11,4
	 
	 

	
	
	Гкал
	990 175
	998 768
	1
	Превышение расходов связано с увеличением протяженности тепловых сетей и увеличением полезного отпуска

	
	
	тыс. тенге
	1 943 360
	1 960 329
	1
	

	IX
	Тариф
	тенге/ Гкал
	1 212,28
	1160,77/ 1212,52/ 1211,65/ 1211,98
	 
	 

	X
	Временный компенсирующий тариф, утвержденный приказом № 67-ОД от 05.08.2022г.
	тенге/ Гкал
	1 211,65
	1 211,65
	0
	 

	XI
	Тариф с учетом изменения стоимости стратегического товара и введенного временного компенсирующего тарифа приказом № 67-ОД от 05.08.2022г.
	тенге/ Гкал
	1 211,98
	1 211,98
	0
	 

	 
	Справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Среднесписочная численность персонала,
	чел.
	642
	624
	-2,8
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Производственный персонал
	-//-
	602
	584
	-3,0
	 

	8.2
	Административный персонал
	-//-
	40
	40
	0
	 

	9
	Среднемесячная заработная плата, всего
	тенге
	285 405
	291 382
	2,1
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	производственного персонала
	-//-
	276 811
	283 144
	2,3
	 

	9.2
	административного персонала
	-//-
	414 756
	411 644
	-0,8
	 


 

Основные финансово-экономические показатели деятельности
Доходы по основной деятельности за 2022 год составили 9 189 038 тыс.тенге.
Расходы Общества за 2022 год составили 10 732 429 тыс. тенге, в том числе: 
- оплата труда – 3 257 947 тыс.тенге;
- нормативные потери – 1 960 329 тыс.тенге;
- амортизация – 2 784 643 тыс. тенге
- налоговые платежи – 1 325 131 тыс.тенге;
- тепло, электроэнергия –  831 672 тыс.тенге;
- материалы, ГСМ – 302 102 тыс.тенге;
 -другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) –  270 605 тыс.тенге;
 	Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 1 543 390 тыс.тенге,
	Доходы по неосновной деятельности составили – 760 759 тыс.тенге, расходы –                 302 917 тыс. тенге, прибыль составила – 457 842 тыс.тенге.
 Финансовый результат предприятия за 2022 год – убыток в размере 1 085 548 тыс. тенге.

Объем услуг на передачу и распределение тепловой энергии
За 2022 год объем оказанных услуг составил 7 756 183 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 7 384 587 Гкал.  Выполнение - 105%. Увеличение полезного отпуска связано с ранним началом отопительного сезона, с фактическими климатологическими условиями, приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей. 
Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг
Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.
	В отчетном году технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени) не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги не поступали.
На интернет-ресурсе Общества размещена вся необходимая для потребителей информация:   утвержденная тарифная смета, инвестиционная программа, отчеты об их исполнении, годовая финансовая отчетность, ежегодный отчет о деятельности предприятия по передаче и распределению тепловой энергии, схема-карта тепловых сетей города, протяженность теплотрасс, сведения о наличии свободных и доступных мощностей, перечень документов для получения технических условий и   паспорта готовности, объявления по испытаниям, отключениям и проведению опрессовки тепловых сетей, информация по подготовке к отопительному сезону, приказы о начале и окончании отопительного сезона и другое.
Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

Перспективы предприятия на 2023 год
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 28 ноября 2022 года №113-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2023 год утвержден в размере 1 236,47 тенге за 1 Гкал.
В 2023 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено                1 768 681 тыс.тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города.
Своевременно будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2023-2024гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.
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года

факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Передача и 

распределение 

тепловой 

энергии;

город Нур-

Султан

Объем оказываемых услуг тыс. Гкал 7 385 7 756

01 января 

2022г. - 31 

декабря 

2022г.

1 905 424 1 905 424 0 1 905 424 - - 0,4 0,4 12,3 11,4

Увеличение объема 

оказываемых услуг произошло 

за счет подключения новых 

потребителей к центральному 

теплоснабжению

Отсутствие 

аварийных 

отключений и жалоб 

на качество 

теплоснабжения, 

снижение 

физического износа, 

потерь тепловой 

энергии при 

транспортировке

1

Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом 

проектирования

м.п.трассы6 413 6 413 1 757 746 1 757 746

1.1

Реконструкция теплотрассы по пр.Бейбитшилик 40,42,44, 

2Ду100мм-150 мм  

м.п.трассы

151 151 19 714 19 714

0

1.2

Реконструкция теплотрассы от УТ 25(8) по ул.Желтоксан 15 до 

ДВД по ул.Омарова 2Ду 325мм

м.п.трассы

269 269 139 803 139 803

0

1.3

Реконструкция теплотрассы по пр.Республики 7/1 в сторону 

Республики 3/2 2ДУ 426мм

м.п.трассы

316 316 183 670 183 670

0

1.4

Реконструкция теплотрассы по ул.Сарыарка 20 (школа) 2 Ду 

65мм 

м.п.трассы

101 101 18 697 18 697

0

1.5

Реконструкция теплотрассы по ул.Бейбитшилик 58,56,54, 2Ду 

65мм-125мм (вынос т/с с подвала)

м.п.трассы

274 274 45 647 45 647

0

1.6

Реконструкция теплотрассы пос. Пригородный по ул.Арнасай, 

2Ду 57 мм-150 мм

м.п.трассы

221 221 33 408 33 408

0

1.7

Реконструкция теплотрассы по ул.Потанина (от дома № 8 до 

дома №4) 2Ду70 мм- 150 мм

м.п.трассы

292 292 50 713 50 713

0

1.8

Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 до пр. 

Абылайхана 3

м.п.трассы

1 876 1 876 493 108 493 108

0

1.9

Реконструкция теплотрассы по ул. Кенесары, 82 (УТ-15(19))

м.п.трассы

323 323 99 063 99 063

0

1.10

Реконструкция тепловых сетей УТ-7(23), мкр Аль-Фараби, 

участок от ул. Махтумкули, 15 до ул. Куйши Дина, 44/1

м.п.трассы

1 019 1 019 264 016 264 016

0

Передача и распределение тепловой энергии

№ п/п
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инвестиционной программе
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1.11

Реконструкция теплотрассы по ул Рыскулбекова 8,8а, Т1,Т2, Ду 

80-150мм,    

м.п.трассы

187 187 33 280 33 280

0

1.12

Реконструкция теплотрассы по ул. Шевченко 8, ЖК "Сана", 

Т1,Т2, Ду 80-200мм

м.п.трассы

374 374 72 937 72 937

0

1.13

Реконструкция теплотрассы по ул. Мамбетова 8/2, квартал 129,  

Ду 200мм,

м.п.трассы

188 188 58 064 58 064

0

1.14

Реконструкция теплотрассы по пр. Республики 30 (Шамбала), 

квартал 144, Ду50-80мм

м.п.трассы

63 63 14 932 14 932

0

1.15

Реконструкция теплотрассы от УТ10(32) до ж.к. Гос.служащих 

по ул. Сауран 4, ж.к. Кулагер по ул.Сауран.3, ж.к. БГМ по 

ул.Достык 12/1, ж.к.Меруерт по ул. Сыганак 21/1,  Ду 100-

150мм, 

м.п.трассы

762 762 137 300 137 300

0

1.16

Реконструкция "Местная вентиляция процесса заливки ППУ"

работа

1 1 3 890 3 890

0

1.17

Проектирование и экспертиза проекта по пр.Женис 62, 

Бейбтшилик 73, Алтынсарина 2 (территория КазАТУ) 2Ду 57мм-

325мм

работа 1 1

14 912 14 912

0

1.18

Проектирование и экспертиза проекта квартал 134 вдоль домов 

ул.Бейбитшилик 24.26.28, Богенбай батыра 50/1, Ауэзова 27,25 

2Ду57мм-219мм

работа 1 1

4 118,0 4 118,0

0

1.19

Проектирование и экспертиза проекта мкр.4, от ул.Кажымукана 

14 до ул.Петрова 21/2 

работа 1 1

14 997 14 997

0

1.20

Проектирование и экспертиза проекта тепловых сетей от ТК ул. 

Ташенова, 3 до ул. Ташенова, 16 (УТ-29(23))

работа 1 1

6 401 6 401

0

1.21

Проектирование и экспертиза проекта тепловых сетей от 

УТ13(11) до ул. Кеменгерулы, 21

работа 1 1

14 223 14 223

0

1.22

Проектирование и экспертиза проекта теплотрассы ул. Петрова, 

18/1 УТ-8(42)

работа 1 1

8 861 8 861

0

1.23

Проектирование и экспертиза проекта теплотрассы от УТ-4(24) 

до ул. Ерен-Кабыга, 14/6

работа 1 1

9 303 9 303

0

1.24

Проектирование и экспертиза теплотрассы   по ул.Куйши Дина 

25/1

работа 1 1

2 570 2 570

0

передача и распределение тепловой энергии
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1.11

Реконструкция теплотрассы по ул Рыскулбекова 8,8а, Т1,Т2, Ду 

80-150мм,    

м.п.трассы

187 187 33 280 33 280

0

1.12

Реконструкция теплотрассы по ул. Шевченко 8, ЖК "Сана", 

Т1,Т2, Ду 80-200мм

м.п.трассы

374 374 72 937 72 937

0

1.13

Реконструкция теплотрассы по ул. Мамбетова 8/2, квартал 129,  

Ду 200мм,

м.п.трассы

188 188 58 064 58 064

0

1.14

Реконструкция теплотрассы по пр. Республики 30 (Шамбала), 

квартал 144, Ду50-80мм

м.п.трассы

63 63 14 932 14 932

0

1.15

Реконструкция теплотрассы от УТ10(32) до ж.к. Гос.служащих 

по ул. Сауран 4, ж.к. Кулагер по ул.Сауран.3, ж.к. БГМ по 

ул.Достык 12/1, ж.к.Меруерт по ул. Сыганак 21/1,  Ду 100-

150мм, 

м.п.трассы

762 762 137 300 137 300

0

1.16

Реконструкция "Местная вентиляция процесса заливки ППУ"

работа

1 1 3 890 3 890

0

1.17

Проектирование и экспертиза проекта по пр.Женис 62, 

Бейбтшилик 73, Алтынсарина 2 (территория КазАТУ) 2Ду 57мм-

325мм

работа 1 1

14 912 14 912

0

1.18

Проектирование и экспертиза проекта квартал 134 вдоль домов 

ул.Бейбитшилик 24.26.28, Богенбай батыра 50/1, Ауэзова 27,25 

2Ду57мм-219мм

работа 1 1

4 118,0 4 118,0

0

1.19

Проектирование и экспертиза проекта мкр.4, от ул.Кажымукана 

14 до ул.Петрова 21/2 

работа 1 1

14 997 14 997

0

1.20

Проектирование и экспертиза проекта тепловых сетей от ТК ул. 

Ташенова, 3 до ул. Ташенова, 16 (УТ-29(23))

работа 1 1

6 401 6 401

0

1.21

Проектирование и экспертиза проекта тепловых сетей от 

УТ13(11) до ул. Кеменгерулы, 21

работа 1 1

14 223 14 223

0

1.22

Проектирование и экспертиза проекта теплотрассы ул. Петрова, 

18/1 УТ-8(42)

работа 1 1

8 861 8 861

0

1.23

Проектирование и экспертиза проекта теплотрассы от УТ-4(24) 

до ул. Ерен-Кабыга, 14/6

работа 1 1

9 303 9 303

0

1.24

Проектирование и экспертиза теплотрассы   по ул.Куйши Дина 

25/1

работа 1 1

2 570 2 570

0

передача и распределение тепловой энергии
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1.25

Проектирование и экспертиза теплотрассы  по ул.Валиханова 

9/1, 9/2

работа 1 1

3 179 3 179

0

1.26

Проектирование и экспертиза теплотрассы  от УТ10(6) до 

ул.Дукенулы 22

работа 1 1

4 899 4 899

0

1.27

Проектирование и экспертиза теплотрассы  по пр.Абая 50 от 

УТ14(26)

работа 1 1

3 533 3 533

0

1.28

Проектирование и экспертиза теплотрассы  от УТ 6(30) до 

ж.к."Ак-Орда" по пр. Кабанбай батыра 7/2,7/3, Ду 80-200мм

работа 1 1

2 506 2 506

0

2 Замена устаревшего и приобретение нового оборудования единица 6 6 10 057 10 057 0

2.1

Погружной насос для сточных вод (подача 51 м3/ч, напор - 16 

м, мощность – 2,2 кВт, температура рабочей среды – от 0 до +40 

⁰С, диаметр выход. отверстий, 2½ дюйма, глубина погружения 

до 10 м.)

единица

1   1   412 412

0

2.2

Насос для загрязненных вод Гном 25-20 (подача 25 м3/ч, напор 

20 м, температура рабочей среды – до+35⁰С, мощность 

электродвигателя 3,0 кВт,  глубина погружения 7 м.)

единица

1   1   265 265

0

2.3

Ручной экструдер для изготовления фасонных изделий (работа с 

сырьем - полиэтиленовый сварочный пруток Ø3-4мм, 

шнековый механизм подачи прутка)

единица

2   2   4 620 4 620

0

2.4

Установка алмазного сверления бетонных стен в комплекте с 

ЗИП (диапазон диаметров- 35-500 мм, потребляемая мощность- 

3200 Вт, количество скоростей- 3)

единица

1   1   2 275 2 275

0

2.5

Дорожный блокиратор (Нагрузка на ось 30т, высота подъема 

блокировочного элемента 400-500 мм, температура рабочей 

среды – от -30 до +40 ⁰С, длина - 4 м, тип привода - 

гидравлический, управление - кнопочное, проводное.)

единица

1 1 2 485 2 485

0

3. Приобретение приборов единица 1 1 8 421 8 421 0

3.1

Видеостена 3х3,  размер экрана 46 дюймов (тип панели: S-PVA 

с прямой светодиодной подсветкой.

Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]: 1 018,1 x 572,7. Размер 

экрана [дюймы/см]:46 дюймов / 116,8 см.; Соотношение 

сторон:16:9.; Яркость [кд/м²] не менее:700, 420 Эко (настройки 

для транспортировки).;

Контрастность (тип. значение):3500:1.; Угол обзора [°]:178 по 

горизонтали / 178 по вертикали)

единица 1 1

8 421 8 421

0

4 Приобретение транспорта и спецмеханизмов единица 5 5 129 200 129 200 0

4.1

Фронтальный погрузчик (объем ковша 1,8 куб.м Управление 

ковшом – рычажное Ширина ковша –2482 мм 

Грузоподъемность – 3 000 кг Высота выгрузки–2 930 мм.)

единица 1 1

13 200 13 200

0

4.2

Самосвал с задней разгрузкой, грузоподъемностью 14,5 т, объем 

кузова 10 м3, на базе КАМАЗ 65115-6058-50

единица 4 4

116 000 116 000

0

Передача и распределение тепловой энергии
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1.25

Проектирование и экспертиза теплотрассы  по ул.Валиханова 

9/1, 9/2

работа 1 1

3 179 3 179

0

1.26

Проектирование и экспертиза теплотрассы  от УТ10(6) до 

ул.Дукенулы 22

работа 1 1

4 899 4 899

0

1.27

Проектирование и экспертиза теплотрассы  по пр.Абая 50 от 

УТ14(26)

работа 1 1

3 533 3 533

0

1.28

Проектирование и экспертиза теплотрассы  от УТ 6(30) до 

ж.к."Ак-Орда" по пр. Кабанбай батыра 7/2,7/3, Ду 80-200мм

работа 1 1

2 506 2 506

0

2 Замена устаревшего и приобретение нового оборудования единица 6 6 10 057 10 057 0

2.1

Погружной насос для сточных вод (подача 51 м3/ч, напор - 16 

м, мощность – 2,2 кВт, температура рабочей среды – от 0 до +40 

⁰С, диаметр выход. отверстий, 2½ дюйма, глубина погружения 

до 10 м.)

единица

1   1   412 412

0

2.2

Насос для загрязненных вод Гном 25-20 (подача 25 м3/ч, напор 

20 м, температура рабочей среды – до+35⁰С, мощность 

электродвигателя 3,0 кВт,  глубина погружения 7 м.)

единица

1   1   265 265

0

2.3

Ручной экструдер для изготовления фасонных изделий (работа с 

сырьем - полиэтиленовый сварочный пруток Ø3-4мм, 

шнековый механизм подачи прутка)

единица

2   2   4 620 4 620

0

2.4

Установка алмазного сверления бетонных стен в комплекте с 

ЗИП (диапазон диаметров- 35-500 мм, потребляемая мощность- 

3200 Вт, количество скоростей- 3)

единица

1   1   2 275 2 275

0

2.5

Дорожный блокиратор (Нагрузка на ось 30т, высота подъема 

блокировочного элемента 400-500 мм, температура рабочей 

среды – от -30 до +40 ⁰С, длина - 4 м, тип привода - 

гидравлический, управление - кнопочное, проводное.)

единица

1 1 2 485 2 485

0

3. Приобретение приборов единица 1 1 8 421 8 421 0

3.1

Видеостена 3х3,  размер экрана 46 дюймов (тип панели: S-PVA 

с прямой светодиодной подсветкой.

Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]: 1 018,1 x 572,7. Размер 

экрана [дюймы/см]:46 дюймов / 116,8 см.; Соотношение 

сторон:16:9.; Яркость [кд/м²] не менее:700, 420 Эко (настройки 

для транспортировки).;

Контрастность (тип. значение):3500:1.; Угол обзора [°]:178 по 

горизонтали / 178 по вертикали)

единица 1 1
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0
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Фронтальный погрузчик (объем ковша 1,8 куб.м Управление 
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Грузоподъемность – 3 000 кг Высота выгрузки–2 930 мм.)

единица 1 1

13 200 13 200

0

4.2

Самосвал с задней разгрузкой, грузоподъемностью 14,5 т, объем 
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Передача и распределение тепловой энергии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Передача и 

распределение 

тепловой 

энергии;

город Нур-

Султан

Объем оказываемых услуг тыс. Гкал 7 385 7 756

01 января 

2022г. - 31 

декабря 

2022г.

1 905 424 1 905 424 0 1 905 424 - - 0,4 0,4 12,3 11,4

Увеличение объема 

оказываемых услуг произошло 

за счет подключения новых 

потребителей к центральному 

теплоснабжению

Отсутствие 

аварийных 

отключений и жалоб 

на качество 

теплоснабжения, 

снижение 

физического износа, 

потерь тепловой 

энергии при 

транспортировке

1

Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом 

проектирования

м.п.трассы6 413 6 413 1 757 746 1 757 746

1.1

Реконструкция теплотрассы по пр.Бейбитшилик 40,42,44, 

2Ду100мм-150 мм  

м.п.трассы

151 151 19 714 19 714

0

1.2

Реконструкция теплотрассы от УТ 25(8) по ул.Желтоксан 15 до 

ДВД по ул.Омарова 2Ду 325мм

м.п.трассы

269 269 139 803 139 803

0

1.3

Реконструкция теплотрассы по пр.Республики 7/1 в сторону 

Республики 3/2 2ДУ 426мм

м.п.трассы

316 316 183 670 183 670

0

1.4

Реконструкция теплотрассы по ул.Сарыарка 20 (школа) 2 Ду 

65мм 

м.п.трассы

101 101 18 697 18 697

0

1.5

Реконструкция теплотрассы по ул.Бейбитшилик 58,56,54, 2Ду 

65мм-125мм (вынос т/с с подвала)

м.п.трассы

274 274 45 647 45 647

0

1.6

Реконструкция теплотрассы пос. Пригородный по ул.Арнасай, 

2Ду 57 мм-150 мм

м.п.трассы

221 221 33 408 33 408

0

1.7

Реконструкция теплотрассы по ул.Потанина (от дома № 8 до 

дома №4) 2Ду70 мм- 150 мм

м.п.трассы

292 292 50 713 50 713

0

1.8

Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 до пр. 

Абылайхана 3

м.п.трассы

1 876 1 876 493 108 493 108

0

1.9

Реконструкция теплотрассы по ул. Кенесары, 82 (УТ-15(19))

м.п.трассы

323 323 99 063 99 063

0

1.10

Реконструкция тепловых сетей УТ-7(23), мкр Аль-Фараби, 

участок от ул. Махтумкули, 15 до ул. Куйши Дина, 44/1

м.п.трассы

1 019 1 019 264 016 264 016

0

Передача и распределение тепловой энергии

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 

прибылях 

и 

убытках

Сумма инвестиционной программы

Информация о фактических 

условиях и размерах 

финансирования 

инвестиционной 

программы, тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в 

инвестиционной программе

Наименование 

регулируемых 

услуг и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

аварии отсутствуют

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

Снижение потерь, %, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение 

аварийности, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Разъяснение причин 

отклонения достигнутых 

фактических показателей от 

показателей в утвержденной 

инвестиционной программе

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

регулируемых 

услуг

Единица 

измерения

Количество 

в 

натуральны

х 

показателях

Период 

предоставле

ния услуги в 

рамках 

инвестицио

нной 

программы

Собственные 

средства

Заемные средства

Бюджетные средства


