



Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.



Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.





График подготовки к отопительному сезону 2015--2016г.г.

май			июнь				июль
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-03
ИП Думенко Момышулы 8/1, 10/1, 10/2	Ж.К. "Магистральный" Момышулы 13а, 15а, 17, 19	Ж.К. "Магистральный" Момышулы 17/1, 19/1, 19/2, 15/2, 15/3	КСК «Жас Кайрат» Мирзояна 21	ЖК Кахарман Момышулы 14 ЖК Мария Мирзояна 22	КСК «Лотос» Тауелсыздық 29/1	КСК «Новая столица» Майлина 9, 11 КСК «Валентина» Куйши Дина 12, 12/1	ИП Оралбаев Куйши Дина 4
ЖК Магистраль момышулы 13/1, 13/2, 13/3 КСК "Айя" Момышулы 6/1	КСК «Женис» Момышулы 4 ИП Токабаев	КСК "Рахат М" Мирзояна 23/1	ЖСК «Дольщик» Мирзояна 31	ЖК Восток Момышулы 16/1 ТОО «Турмыс» Момышулы 7 КСК НУР Байконыр Момышулы 9, 11	КСК «Новая столица» Куйши Дина 2/1, 2/2 Тауелсыздық 20	ЖК Жастар Момышулы 18 КСК "Акбулак А" Мирзояна 19, 19/1	
РГП Караоткель Момышулы 6/3	Жайдарман 1 Тауелсыздық Момышулы	Мирзояна 23, 23/2	М-н 3 21 к-1, 21 к-2	КСК «Акмола» Майлина	Майлина 7/2 КСК «Женис Астана 2007»	ИП Достасу Тауелсыздық 24б КСК "Байтерек"	
РГП ХОЗУ Парламента Момышулы 6/2	ТОО А-мега реалтисервис Тауелсыздық 34/1	Мирзояна 25	Тауелсыздық 22, 26, 28	5/2, 3, 7, 7/1 Куйши Дина 4/2	Мирзояна 17, 17/1, 17/2 КСК «Аман есен»	Тауелсыздық 24а Майлина 13 ЖК Жастар Момышулы 18/1	
ТОО А-мега реалтисервис Тауелсыздық 34/1		Майлина 5; 5/1, 3 мкр. д. 21/1, 21/2.	Ж.К. "Айгерим" Мирзояна 29/1 Майлина 14 Женис Астана	ТОО «Корпорация Акмола строй» Майлина 3 ЖК Меруерт Момышулы 12	Куйши Дина 13, 15		

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки



Ишмаметов М.  
Кожантаев О.  
Агибаев И.Х.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.


Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-03
ЖК "Ак булак Хилс" пер.Шарль де Голь	ТОО "Лондон НС" ЖК Британский квартал Саркырама 3	ЖК Ак шанырак Момышулы 2в	БД Еренкабырга 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6	КСК "Ак булак-3" Тасшоқы 2 Жалайыри 7	КСП "Газовик" Жалайыри 1,3	КСП "Газовик" Жалайыри 5	ЖК Миланский квартал ул.Амман 2,4,6
ЖК "Виктория" Момышулы 2	Саркырама 1/1, 1/2	Сарыкенгір 2; 2 этажн. 12 кв.ж/д	ТОО"Олимп Сервис" Тесіктас 1 Тасшоқы 3	ЖК "Ак булак town"Момышулы 1,2 очередь	ЖК "Ак булак town" Момышулы 3,4 очереди	ЖК "Ак булак town"Момышулы 5,6 очереди	ЖК Парижский квартал
ТОО"Олга 2030 ул.Шарль де Голь	Дарабоз 7 2 этажн. 12 кв. ж/д.	Саркырама 1/3	ИП"Жукович" Тасшоқы 1			ЖК Миланский квартал ул.Амман 2,4,6	ул.Шарль де Голь
	КСК"Акбулак 2" Акбулак 2 д.2,3,4,5,6,7					ЖК Парижский квартал ул.Шарль де Голь	

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки



Ишмаматов М.  
Кожантаев О.  
Букенов Р.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.


май			июнь							июль	
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	23-27	29-03	08-17	20-24		
ж.к. "Ак-су" Момышулы 25	КСК "Орион" Абылайхана 36	ж.к. "Независимость" Момышулы 27	ЖК "Жасыл Ел" Мирзояна 20	КСК "Апогей" Рыскулбекова 4/3 Абылайхана 47	КСК "Апогей" Абылайхага 49 Абылайхана 49/2 Абылайхана 49/1	КСК "Ак-булак А" Абылайхана 51	ЖСК "Трансстрой2" Рыскулбекова 2	ЖК "Жас Канат" Абылайхана 49/3	ЖК "Мирас" Куйши Дина 31		
	ж.к. "Арай" Мусрепова 6	ИП Нурмагамбетов К.дина 30, 30/1 ЖК "Азат"	ТОО "Теремок" Мирзояна 20/1	Абылайхана 47	КСК "Мечта" Мусрепова 2/2 Мусрепова 5/1	КСК "Мечта" Мусрепова 2/1 Мусрепова 2	РГП УДП Караоткель Жумабаева, 16/4	Бесхозные дома Мусрепова 6/1 КСК Мечта Мусрепова, 4			
			ТОО "Эра" Мирзояна 16	ЖК "Алтын Раид" Момышулы 23	КСК "Мечта" Мусрепова 2/1 Мусрепова 2	КСК "Апогей" Рыскулбекова 9	КСК "Апогей" Рыскулбекова 2/1				
			ЖК "Адель" Мирзояна 18	КСК "А-Фараби" Мусрепова, 6/2	КСК "Ак-булак А" Мусрепова 1 Рыскулбекова 7/1	Рыскулбекова, 2/2 ЖК "Восточный 2" Рыскулбекова 4	КСК "Мечта" Рыскулбекова 4/2 Мусрепова 6/3				
						"Жастар Гермес" Рыскулбекова 7	Мусрепова 5 Рыскулбекова, 4/1				

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки



Ишмаматов М.

Кожантаев О.

Куанышева Р.

Согласовано:  
 заместитель акима района Алматы  
 уатбеков А.Ж.

Согласовано:  
 Начальник Службы наладки 2 района  
 АО "Астана-Теплотранзит"  
 Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
 Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
 г.Астана  
 Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май		ИЮНЬ		ИЮЛЬ						
11-15	18-22	25-29	01-05	8-12	15-19	22-26	29-31	7-10	13-17	20-24
ОО АЖС ЖК	ИП Нурмагамбетов	ТОО Ремстрой ул. Кудайберды, 17/6 ЖК Жасмин-3	ТОО "Астистрой"	ТОО АЖС ЖК	ТОО "Астана Жилсервис"	КСК "Комкор" Кудайберды, 19/2	КСК "Арыс"	КСК "Азамат"	КСК "Азамат"	КСК "Азамат"
Солнечный город	ул. Кудайбердыулы, 17/5 ЖК Жасмин 2	ТОО "АССМ-01" Кудайбердыулы 17/1, 17/2	Мусрепова 7/1	"Солнечный город-2"	Мусрепова 7	КСК "Апогей" Рыскулбекова 11/2	Рыскулбекова 27/2	Рыскулбекова 8, 8А	Рыскулбекова 8/1	Рыскулбекова 6
Манаса 20/2				Манаса 20/1		ЖК "Социал" Манаса, 23		КСК "Восточный"		КСК "Азамат"
КСК "Апогей" Кудайберды, 40	ж.к. "Солнечный город-1"	КСК "Апогей" ул. Рыскулбекова, 11/3	КСК "Арыс"	ТОО "Аль-Фараби 2008" Общежитие "Социал"	ЖСК "Дольщик"	КСК "Восточный" Рыскулбекова 25	КСК "Восточный" ул. Рыскулбекова, 27		КСК "Ертыс" Кудайбердыулы 32 2эл.	Рыскулбекова 8/2
ТОО "АССМ-01" Кудайберды, 17 ЖК Мунар бл. 2/1, 1/2	Манаса 20/2	ТОО "Аль-Фараби" Манаса 1/1	Рыскулбекова 27/1	Манаса 21	Кудайбердыулы 28		ИП Баймагамбетов	Кудайбердыулы 17/4 ЖК Жасмин-1	КСК Восточный Кудайбердыулы 19/2	КСК "Восточный" Кудайбердыулы 19/3
КСК "Мечта" ул. Мусрепова, 7/3	КСК "Гульдер" ул. Куйши Дина, 46	КСК "Гульдер" Куйши дина, 46/2	ТОО "АССМ-01" Кудайберды 17/3, Блокб	ИП Нурмагамбетов ул. Рыскулбекова, 19	ТОО "Саяжай" Рыскулбекова 17				КСК "Мечта" Кудайбердыулы 38	
КСК "Арыс" ул. Рыскулбекова, 27/3	Доб. Общ.инвалидов ЖК Омир Манаса, 22/2		КСК Гульдер Кудайбердыулы 5	ТОО АЖС ЖК "Восточный" ул. Куйши-Дина 46/1	ТОО АЖС ЖК		Мусрепова 9	КСК "Ертыс" Кудайберды, 32 2эл	ИП Нурмагамбетов Манаса 22/1	КСК "Камкор" Манаса 20
КСК "Гульдер" ул. Кудайберды, 30, 30/1			ТОО АЖС ЖК Солнечный город-2 ул. Манаса, 20/1	ТОО "Трансстрой"	Куйши Дина 46/3		КСК "Азамат"		КСП "Жастар Гермес" Мусрепова 7/2	
				Кудайбердыулы 36/2	ТОО "Трансстрой" Кудайберды, 36/2 2эл.тр		Кудайбердыулы 17/3			
			ТОО Саяжай Кудайберды, 36/3	ТОО Саяжай Кудайберды, 36/3	КСК "Мечта" Мусрепова 5/2					

Руководитель отдела жилищной инспекции

Ишмаматов М.

по району Алматы  
 Инженер Службы наладки  
 Техник Службы наладки

Танырбергенов Н.  
 Шаханова А.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль			
9-13	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-30	1-10	13-17	20-24	27-31
КСК "Собственник" Петрова 14 Петрова 12/1 Петрова 12	КСК "Радуга" Петрова 7 Петрова 7/1 Петрова, 1/1	КСК "Радуга" Петрова 9 Петрова, 3	КСК "Лотос" Куйши Дина 7	КСК "Лотос" Мирзояна, 4	КСК "Лотос" Кажымукана 14/1 Мирзояна 4/2	КСК "Собственник" Петрова, 2 Петрова, 2/1	КСК "Дос" Мирзояна 9	КСК "Байтерек" Жирентаева, 15/1 Мирзояна, 3	КСК "Байтерек"Ж ирентаева, 13/1	КСК "Дос"
КСК "Радуга" Петрова 5 Петрова 5/2	КСК "Град 4" Жирентаева 13 КСК "Лотос"	КСК "Байтерек 2010" Мирзояна 1/1	КСК "Собственник" Тауелсыздык 16 Тауелсыздык 14/2 Тауелсиздик, 12	КСК "Дос" Мирзояна, 8 КСК "Когам" Жирентаева 19	КСК "Когам" Жирентаева 19 к.2 Жирентаева 19к.3	КСК "Лотос" Мирзояна 10 КСК "Когам" Кажмукана, 18/2	КСК "Собственник" Мирзояна 3/1 КСК "Каскад" Петрова, 19			Мирзояна. 7 Мирзояна, 9/1 Петрова, 13
КСК "Лотос" Куйши Дина, 5/1	Куйши Дина, 5 Куйши Дина 3/1	КСК "Лотос" Петрова, 12/2 Петрова 12/3	КСК Каскад Петрова, 17 КСК Град-4 Петрова, 21/2	КСК Каскад Мирзояна, 7/1 КСК "Собственник" Тауелсиздик, 12/1 Тауелсиздик, 12/2 Тауелсиздик, 4/1	УК "А-мега раелти сервис" Тауелсиздик, 14 Таулсиздик, 14/1	ИП Бирлик Единств Тауелсиздик, 6/2 Тауелсиздик, 6/3 ИП Геолог Кажмукана, 10/1				
КСК "Дос" Мирзояна 4/1 Кажымукана 12	КСК "Дос"	КСК "Дос" Кажымукана 14		Тауелсиздик, 12/1 Тауелсиздик, 4/1	КСК "Собственник" Тауелсиздик, 14 Таулсиздик, 14/1	ИП Геолог Кажмукана, 10/1				
КСК "Град-4" Мирзояна, 6/1	Кажмукана, 12в Кажымукана 12б	КСК "Собственник" Куйши Дина, 1	КСК Когам Жирентаева, 21	РГП "Караоткель" Кажмукана, 18	КСК "Собственник" Кажмукана, 2 Кажмукана, 4	Тауелсиздик, 4/3 КСК "Ер Намыс" Кажымукана 20	Кажмукана, 10/1			
КСК "Байтерек 2010" Мирзояна, 1	КСК "Байтерек" Мирзояна, 5 КСК "Град-4" Жирентаева, 13	Куйши Дина, 1/1 КСК "Град-4"	КСК "Дос" Кажмукана, 16	КСК Град-4 Жирентаева, 9	КСК "Град-4" Петрова, 21/3	КСК "Ер Намыс" Кажымукана 20 КСК "7 этаж" Петрова, 4	ул. Тауелсиздик 8			
	УК "Астана Кызмет" Мирзояна, 3 КСК "Собственник" Петрова 14/3 Петрова 14/2 Петрова 14/1	Петрова, 19/1 КСК Мечта Мунайгасова, 6/1	КСК "Радуга" Петрова 1 Кажмукана, 6 Кажмукана, 8/1		КСК "Кажет" Петрова, 5/3 КСК 2Дом Упр. 7" Тауелсиздик, 6/1	ЖК Орбита ул. Петрова				

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки

Ишмаматов М.

Нурмагамбетов Б.

Должикова Г.Н.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль		
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	01-03	07-10	14-18
КСК "Студенческий" Жумабаева 2	КСК "Студенческий" Абылайхана, 26/1	КСК "Студенческий" Абылайхана, 32/2	ИП "Евразия" Майлина, 23	КСК "Собственник" Петрова, 16	ПК "Аман-Есен" Мирзояна 13/3	ПК "Аман-Есен 2006" Мирзояна 11/5	ТОО "Астана Жил Сервис" Куйшидина 28	КСК "Алмаз" Майлина, 29/1	КСК "Алмаз" Куйши Дина. 26
Жумабаева, 6	Абылайхана 28	Абылайхана, 32/1	КСК "Новая столица" Мирзояна, 11/1	Петрова, 16/1	Мирзояна 11/3	Петрова, 16/2	Куйшидина 28/1	ТОО Астанажилсервис" Майлина, 31	Куйши Дина. 25
Абылайхана, 16/1	Абылайхана 12	Абылайхана, 16/3		Петрова, 20	Мирзояна 116	Петрова, 18/1	Жумабаева, 16/1		Жирентаева, 2
Абылайхана, 18	Абылайхана 24	Жумабаева, 18/1	Мирзояна, 11/2	ИП "Акниет" Куйши Дина, 25/1	Куйши Дина, 11/1	ООО "Аманад" Мирзояна, 11/4	Майлина, 29	ПК "Нурлы" Майлина, 31	ПК "Нурлы" Куйши Дина 23/1
Абылайхана, 20	Абылайхана 26	Жумабаева, 16					ИП Акниет Куйшидина 25/2		
КСК "Лотос" Петрова 16/3	ИП "Нурмагамбетов" Жумабаев, 12а	КСК "Каскад" Жумабаева, 18/1	Мирзояна, 13				Куйшидина 23		
КСП "Ак-Булак-К" Жумабаева, 16/2	Жирентаева, 4		Мирзояна, 15						
	Жирентаева, 4/1								
	Куйши Дина, 22								

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки

Ишмаматов М.


Нурмагамбетов Б.

Тоншина Н.


Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.



Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной и  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.



**График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.п.Интернациональный (котельные)**

<i>май</i>
<b>18-22</b>
КСК "Ескендір 2011" Армандастар 2/3

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки




Ишмаметов М.




Нурмагамбетов Б.

Григорьева Н.

огласовано:  
аместитель акима района Алматы  
уатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.



Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.



График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г. п.Промышленный (котельные)

май		июнь	
18-22	25-29	1-5	8-12
КСК "Мечта" Шалкоде 9А	КСК "Ондирис" Шалкоде 1	КСК "Ондирис" Шалкоде 2/1	КСК "Ондирис" Шалкоде 3
КСК "Мечта" Шалкоде 9	КСК "Ондирис" Шалкоде 2	КСК "Ондирис" Шалкоде 6	

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки



Ишмаматов М.




Нурмагамбетов Б.

Григорьева Н.




Согласовано:  
заместитель акима района Алматы  
Уатбеков А.Ж.




---

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.



---

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.



---

**График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г. п.Мичурино (котельные)**

ИЮНЬ	
01-5	8-12
Бастау, 12	Жилой дом Бастау 10
Бастау 11	Жилой дом Бастау 9

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки



Ишмаматов М.



Нурмагамбетов Б.

Григорьева Н.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль			
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-30	1-3	7-10	13-17	20-24
КСК"Каскад"	КСК"Каскад"	КСК"Каскад"	ПК"Виктория СМ"	КСК "Туркестан"	ПК "Нурлы"	КСК "Светлана"	КСК "Комфорт"	КСК "Комфорт"	КСК"Комфорт"	ТОО
Жумабаева 3/1	Жумабаева 9	Петрова 32/1	Абылай-Хана 14	Абылай-Хана 12/1	Петрова 26/1	Жирентаева 14	Жирентаева 20/1	Жирентаева 22/1	Кажмукана 28	"Астанажилсервис"
Жумабаева 5/1	Жумабаева 9/1	Петрова 32/2	Абылай-Хана 14/1	Абылай-Хана 12/2	Петрова 28/1	ИП "Микишева"	Кажмукана 22	Кажмукана 22	Жумабаева 1	ТОО"Галым"
Жумабаева 5	Жумабаева 9/2	Петрова 23/1	Абылай-Хана 10	Абылай-Хана 12	Жирентаева 10	Петрова 32		Кажмукана 26	Аблай-Хана 14/2	Аблай-Хана 6/5
Жумабаева 7/1	Жирентаева 16/1	Петрова 26	Абылай-Хана 6	Абылай-Хана 4/2					ИГ"Камиев"	КСК"Туркестан"
	ИП "Нурмагамбетов"				КСК				Жумабаева 3	Аблай-Хана 6/2
	Жумабаева 11	Петрова 30/1	Абылай-Хана 4	Абылай-Хана 6/3	"Коммунальник"					
		Петрова 31/1	Абылай-Хана 15	Абылай-Хана 6/4	Петрова 23					

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки

Ишмаматов М.  
Нурмагамбетов Б.  
Боздаева Ж.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль				
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-31
Б.х. дома Сембинова 28	Б.х. дома Кенесары 77	Бесхозные дома	ж.к. "береке"	Б.х. дома	Б.х. дома	Б.х. дома	ж.к. "Эдем Палас"	КСК "Луч-7"	КСК "Луч-7"	КСК "Луч-7"	КСК "Луч-7"
Абая 85/1	Сембинова 30	ж.к. "Каминный"	Отырар 18	Сейфуллина 54/5	Абая 87/1	Бейсекбаева 19	Кенесары 65	Абая 79/2	Абая 203 (81/2)	Сембинова 44	Ломоносова 54
Абая 83/2	Сембинова 32	Кенесары 69,69а	Б.х. дома	Сейфуллина 54/6	Абая 87/3	Абая 87/2	Б.х. дома	Абая 79/3	Абая 205 (81/4)	Сембинова 45	Ломоносова 55
Сембинова 38	Абая 66/2	Б.х. дома	Бейсекбаева 17/5	Ломоносова 50	Ломоносова 12	Абая 85/2	Абая 64	Абая 81/1	Абая 207 (83/1)	Сембинова 48/3	Ломоносова 57
Сембинова 36	Абая 73/4	Бейсекбаева 17/1	Бейсекбаева 17/2	Сембинова 48/1	КСК "Тараз"	пер. Районный 1/1	Сейфуллина	Сейфуллина 54/3	Ломоносова 49	Сембинова 52	Абая 171/1
	Абая 79/1	Бейсекбаева 17/3	Бейсекбаева 17/7	Сембинова 48/2	ж.к. "Медео"	Кенесары 58	Сейфуллина 54/2	Сембинова 14	Сембинова 14	КСК "Астаналык"	КСК "Астаналык"
	Сембинова 27	Бейсекбаева 17/4	Бейсекбаева 17/8	Абая 66а	Омарова 10	Абая 2	КСК "Рубин-5"	КСК	КСК	Иманбаева 88	Валиханова 71
	ЖК Хан Тенгри	Ломоносова 5/1	Бейсекбаева 17/3		Бесхозные дома	Валиханова 12	жк "Егемен"	Абая 115 (49)	Абая 123 (81)	Омарова 100	Абая 117а (53/1)
	1 очередь	Ломоносова 5/2	Сембинова 7		Сейфуллина 54/4		Сембинова 10/4	Абая 121 (81)	Абая 121а( 57/1)	Абая 121/1 (59/1)	Абая 121 (59)
		Ломоносова 5/3	ЖК Хан Тенгри		Сейфуллина 56/1			Абая 117 (51)	Абая 117 (51)	КСК "Тараз"	
		Ломоносова 5/4	2 очередь		Сембинова 50/1					ж.к. "Тараз"	
		Ломоносова 5/5								Абая 63	

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки

Ишмаматов М.

Болуспеков А.

Кайров А.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Суатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г. Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3
КСК "Мирный" Брусиловского, 18 Брусиловского, 18/1	КСК "Мирный"  Абая 290 (80/2) Абая 290/1 (80/1) Жубанова 63 (21)	КСК "Бек"  Жубанова 73/1 (29/1)	б/хоз Жубанова, 25/1 Жубанова, 27/1	Бесхозные дома  Брусиловского 60, 62, 64 (14/1, 14/2, 14/3)	ИП "Нурай" Жубанова 27  ЖСК "Тамыр" Жубанова 29/2	КСК "Луч-7"  Сембинова 24 (58) Сейфуллина 65/1 (223) Сембинова 26 (60/1)	КСК "Луч-7"  пр. Абая, 67 пр. Абая, 71
ИП "Аврора" пр. Абая, 95/1	ФСБ "Шыгыс"	КСК "Квадрат НС сервис" ул. Брусиловского, 22	Без/хоз Абая 76	ЖСК "Мой дом"	Бесхозные дома	ИП Чубары ЖК "Алтай"	КСК "Океан"
ИП "Аврора" ул. Брусиловского, 20	Абая 78	ГКП "Астана Су Арнасы"	КСК "Рубин-5" Жубанова, 23	Сейфуллина 229 (69/2)	Брусиловского 82 (28)	Сейфуллина 65	пр. Абая, 50
	ИП "Аврора" Абая, 95/2	Бейсекбаева 14	Жубанова, 24	КСК "Рубин" Жубанова, 25 Абая, 95	КСК "Рубин" ул. Бейсекбаева, 21/1	Бесхозные дома	
				Бесхозные дома	Брусиловского 26	Сембинова 60 (28/1)	
				КСК "Луч-7" ул. Сейфуллина, 69/1	Жубанова 75/1 (31/1)	КСК Луч-7 Бейсекбаева 21 (53)	
					КСК "Луч-7" Сембинова, 24/1 Сембинова, 26/1		

Руководитель отдела жилищной инспекции

Ишмаматов М.

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Болуспеков А.

Техник Службы наладки

Цветков Р.

Согласовано:  
заместитель акима района Алматы  
уатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г.г.

май			июнь					июль
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	7-10
СК "Тулпар"	ИП Султан Жубанова, 5	КСК "Гребной НС"	КСК "Тулпар"	КСК "Тулпар"	КСК "Тулпар"	КСК "Тулпар"	ЖСК "Кампус"	ИП Нурмагамбетов
Кравцова 5/1, 5/2	Жубанова, 4	Пушкина, 2 Пушкина, 2/1	Кравцова, 7	Кравцова 9 Пушкина	Пушкина 7 Пушкина, 3/1	Жубанова 1; 3	Жубанова, 10а	Жиенкулова, 11/1
	КСК "Тулпар"	Пушкина, 4	Кравцова, 7/1	КСК" Адилет-Д" Кенесары, 84	КСК"Дельта"	КСК "Дельта"	КСК "Тулпар"	Жиенкулова, 11/2
ИК "Наш Дом"	Кравцова 3/2	КСК "Тулпар"	КСК"Гребной"	ТОО "Асар"	Янушкевича, 3	Дубинина, 9а.	Жубанова, 3/1 Жубанова, 3/2	без/хоз Тархана, 19/2 Тархана, 21/1
Янушкевича 1	Кравцова 3/1	Кравцова 5	Пушкина, 6	Янушкевича, 8/2	Янушкевича, 5	Янушкевича, 1/2 ЖК Эльнара бл. А, Б, В, В1		
ИП "Султан" СК Туран архана, 17	ТОО "Эксплуатация НС"	Кравцова 3	Пушкина, 6/1 ТОО "А-мега реэлти сервис"	КСК "АкБулак-А" Жубанова, 6	ИП "Алиша" Култобе 11	ЖСК "Кампус" ж.к. "Кампус"	КСК "Ученый" Янушкевича, 8	
КСК "Золотой колос" Пушкина, 9	ЖК Эльнара Янушкевича, 1 бл. А1, Б1	ТОО "А-мега риэлти сервис" ЖК "Жастар-3" Брусиловского, 5	ЖСК Жастар-3 Брусиловского, 5 КСК"Дельта" Кенесары, 80 Кенесары, 74	КСК "Дельта" Кенесары, 82	без.хоз Сембинова, 21	Жубанова 10	КСК "Ученый" Янушкевича, 8/1	
-х ИП Нурмагамбетов Жубанова 9	ПК "Наш дом НС" Янушкевича 1	ТОО "Эксплуатация НС" ЖК "Кыпшак" Кенесары, 70 ТОО "Арнур Сервис 2005" ж.к. "Жар-Жар"	ТОО "Арнур сервис 2005" ЖК "Жар-Жар" Иманова, 41 ТОО "Эксплуатация НС" ЖК Кыпшак Кенесары, 70а	Пушкина 13	ИП "Амангельды" Брусиловского, 2 ЖК Амангельды" ТОО "АССМ-01" Иманова -Брусилов- Жубанова Соц.жилье	ИП "Алише" ЖК Эверест Култобе, 11 б-хоз пер. Култобе, 9 ИП "Амангельды" Брусиловского, 2 ЖК Амангельды"	КСК "Рубин-5" ЖК Южный Толстого, 17/1	

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки

Ишмамбетов М.  
Болуспеков А.  
Сафронова И.

Согласовано  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г. Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль			
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	Е-10	13-17	20-24
КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 11/4 ул.Абылайхана 3 ул.Абылайхана 11	КСК "Нура 10" ЖК Эгалите ул.Абая 92/2	ИП Акниет ЭК "Эгалите" ул.Абая 92/3	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 3/1	КПС(Н)Жастар Гермес ул.Циалковского 1/1	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 9/1	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 11/3	КСК "Акбулак" ул.Абылайхана 5/1	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 5А	КСК "Рубин 5 " ул.Пушкина 25 ул.Пушкина 25/1	КСК "Рубин" ул.Пушкина 25/3
	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 9	КСП Астана Су Сервис ул.Кудайберды 2/1	КСК "Туркестан" ул.Кудайбердиулы 2/7	КПС Арай-2 ул.Янушкеева 12 ул.Янушкеева 12/1	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 9/2	ТОО АЖС ЖК Зерде ул.Кудайберды 4	БХ Дома ул.Абая 101 ул.Абая 101/1	КСК "Туркестан" ул.Кудайберды 4/3	БХ Дома ул.Абая 300 ул.Янушкеевича 9/5;10/1,10/2 10/3	БХ Дома ул.Можайского 7 пер Севастоп 17,19
	ИП Вершинов ул.Абая 92/1 ЖК Эгалите	ТОО АстанаЖилСервис ЖК "Мереке 1" ул.Абылайхана 5/2	КСК "Энергетик" ул.Пушкина 15	КСК "Энергетик" ул.Кенесары 93 ул.Абая 96-96А	КСК "Туркестан" ул.Абылайхана 11/2	ТОО А-Мега Резлати ЖК Саулет ул.Кудайберды 4/4	БХ Дома ул.Кенесары 91;91/1 91/2; 91/3;91/4	КСК Туркестан ул.Кудайберды 2/7		
			КСК "АстанаСуСервис" ул.Циалковского 1	КСП АстанаСуСервис ул.Кудайбердиулы2/4 КСК Қызмет Кудайбердиулы 2; 2А КСК Энергетик Кудайбердыулы 2/6	КСК "АстанаСуСервис" ул.Кудайбердиулы2/2	ТОО АЖС ЖК Мереке 2 ул.Абылайхана 5/3				


Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки

Ишмаматов М


Болуслеков А

Байжадамов А.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.



Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.



График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.


май			июнь				июль	
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	7-10
ИП Нурмагамбетов Л.Пастера 69	КСК "Тараз" Богембая 56	КСК "Солнечный" Республики 34 Сейфуллина 33,35 Торайгырова 1	КСК "Ульгау" Отрар2,2/1	ТОО "Империя комфорта" Кенесары 61/1,63 Джангельдина 25 Рақымова 91 Валиханова 15	КСК "На Кенесары" Кенесары 45	ТОО "АЖС" Габдуллина 19,19/1	КСК "Океан" Абая 40,42,44,46 Отарар 7,9,11,8/2 Валиханова 13 Кенесары 61	ОО ЖК Мерей Интерконтинент " Абая 45,45/1
ТОО "АКМ Сервис" Отрар 10	ТОО "Dicol Pachers" Богембая 56 Блок Д	ПК "Надежда" Торайгырова 3 ТОО "Астана техсервис ЖКХ" Богембая 54	ТОО "АЖС" Абая 41 Казахская школа №4 Айманова 3	ИП "Амит-110" Республика38-40	КСК "Фортуна" Кенесары 47	КСК "Верховина" Республика26,26/1 28,30	КСК "Верховина Абая 43 Отарар 4/1	КСК "астаналык" Абая 34
КСК "Шанырак Астана" Л.Пастера 73	КСК "АЖС" Торайгырова 3/1	КСК "Сезам" Кенесары 51 ПК "Виктория" Сейфуллина 40	Муз.школа Айманова 8 Б/Ж Кенесары 57,57/1	Школа 31 Кенесары 49	КСК "Верховина" Абая 28,30,32	инициативная группа Отрар 3	ЖК "Верный" Сейфуллина- Аймаутова	ТОО "Стройинвест- Ск" Отрар 4/2,4/3
	КСК "Вельгелм" Торайгырова я я1				ТОО "Алматы"- Кызмет 2050НС" Торайгырова 2			

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки



Ишмаматов М.

Каскабасов Н.

Темирхан Е.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.


График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль				
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-03	07-10	13-17	20-24	27-31
ТОО "Астана Жил Сервис"	ТОО "Астана Жил Сервис"	ТОО "Астана Жил Сервис"	ТОО "Турмыс"	ТОО "Альфарابي Астана 2008"	ТОО "Альфарابي Астана 2008"	ТОО "Альфарابي Астана 2008"	ТОО "Умит К3 Астана"	ТОО "Умит К3 Астана"	КСК "Альфарابي 23"	КСК "Мечта"	ЖСК "Енлик"
ж.к. "Достар 3"	ж.к. "Достар 2"	ж.к. "Достар 1"	Кошкарбаева 80	Мусрепова 4/2	Абылайхана 55	Мустафина 5/1	Мустафина 15	Кудайбердыулы 25/3	Мусрепова 10/2	Мустафина 13/1	Рыскулбекова 16
Рыскулбекова 16/1	Мустафина 21/5	Мустафина 21/1	Иле 30	Кудайберды, 25/2	Абылайхана 57	Мустафина 9	Мустафина 13	Кудайбердыулы 31	Кудайберды улы 42	Мусрепова 10	
Рыскулбекова 16/2	Мустафина 21/7	Мустафина 21/2	Иле 32	Мустафина 7/1	Абылайхана 59	Мустафина 3	Мустафина 13а	Кудайбердыулы 31/1	Кудайберды улы 44	Мусрепова 12	ИП "Зубова"
Рыскулбекова 16/3	Мустафина 21/6	Мустафина 21/3	Лепсы 42		Абылайхана 59/1 (59А)	Мустафина 3/1	Мустафина 15/2		Кудайберды улы 46	Мусрепова 14	Мустафина 15/1
		Мустафина 21/4	Лепсы 42/1	Мустафина 5	Абылайхана 57/1	Мустафина 3/2	ТОО Бахыт-Х1 МЖК Жастар-4 пер. ул. Мустафина и Кудайберды	КСК "Красная деревня"		Мусрепова 14/1	ТОО "Астана Жил Сервис"
КСК "Гулдер" Мустафина 21	ТОО "Турмыс"		Лепсы 46	Мусрепова 6/4				Мусрепова 10/3			ж.к. "Жигер2" Кудайберды 23
	Кудайбердыулы 25/1	КСК Алфарابي-23 Мустафина 7/2 (7/3)	ТОО "Турмыс"	КСК Алматы 2012 Мустафина 1/2, 1/3 Мустафина 1	ТОО "Империя комфорта"	ТОО "Империя комфорта"			ТОО Базис МЖК пер. Кобланды и Бурабая бл.10, 11		ж.к. "Жигер" Рыскулбекова 16А
			Кудайбердыулы 29/1		Иле 30/1	Кудайбердыулы 25/4					

Руководитель отдела жилищной инспекции по р-ну Алматы


Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки



Ишмаметов М.


Танырбергенов Н.




Дуйсембаев М.



Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.




Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.



График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

11-15		май		июнь		июль			
		18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-03	июль
КСК"Сауран"	Ташенова 7	КСК"Молодежный"	Ташенова 4	КСК(К) Скиф	КСП(К) Скиф	КСП(К) Скиф	КСК Коммунальник-1	КСК Электрон	КСК Скиф
ТХ-2а, 1уз, 1гвс, 1ввод	3уз, 1гвс, 1ввод	Молодежный 31	Молодежный 31	Ташенова 13	Таха Хусейн 3	Ташенова 10	Кравцова 6	Ташенова 6	Ташенова 7
КСК"Сауран"	КСК Молодежный	3уз, 1гвс, 1ввод	3уз, 1гвс, 1ввод	Молодежный 41	Молодежный 44	2уз, 1гвс, 1ввод	2уз, 1гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1ввод	КСК Скиф
Ташенова 2/3	Ташенова 7/1	КСК"Молодежный"	КСК"Молодежный"	1уз, 1гвс, 1ввод	5уз, 1гвс, 1ввод	5уз, 1гвс, 1ввод	КСК Коммунальник-1	Ташенова 9	
4уз, 1гвс, 1ввод	Молодежный 35	Ташенова 4/1	Ташенова 4/1	КСП(К) Скиф	КСП(К) Скиф	КСП(К) Скиф	КСК Коммунальник-1	КСК Электрон	
КСК "Сауран"	2уз, 1 гвс 1ввод	Молодежный 32	Молодежный 32	Ташенова 13/1	Таха Хусейн 3/1	Ташенова 13/2	Таха Хусейн13	Ташенова 19	
Таха Хусейн 2/2	КСК Молодежный	5уз, 1гвс, 1ввод	5уз, 1гвс, 1ввод	Молодежный 46	Молодежный 44/1	Молодежный 45	Молодежный 5	4уз, 1гвс, 1ввод	
1уз, 1гвс, 1ввод	Ташенова 11/1	КСК"Молодежный"	КСК"Молодежный"	1уз, 1гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1ввод	5уз, 1гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1ввод	КСК Электрон	
КСК "Сауран"	Молодежный 38	Ташенова 4/4	Ташенова 4/4	КСК Северная корона	СШ №27	Ясли-Сад №47	КСК Коммунальник-1	КСК Электрон	
Таха Хусейн 2/1	1уз, 1гвс, 1ввод	Молодежный 34	Молодежный 34	Ташенова 8	Таха Хусейн 5/1	Ташенова 9/4	Таха Хусейн13/1	Ташенова 23	
1уз, 1гвс, 1ввод	КСК Молодежный	5уз, 1гвс, 1ввод	5уз, 1гвс, 1ввод	н/с, 5уз, 5гвс, 5ввод	4уз, 1гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1ввод	Молодежный 7	4 уз, 1гвс, 1ввод	
ТОО"АМЕГА"	Ташенова 9/2	КСК"Молодежный"	КСК"Молодежный"	КСК Ландыш	ОАО"СОП"РК	Б/Х Ташенова 10/1	1уз, 1гвс, 1ввод	АО Агентство Хабар	
РеалтСервис	Молодежный 40	Ташенова 4/3	Ташенова 4/3	Ташенова 12/1	Ташенова 16	1уз, 1гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1ввод	Ташенова 22	
Ташенова 6/1	5уз, 2гвс, 2ввод	Молодежный 33	Молодежный 33	Молодежный 51	2уз, 1гвс, 1ввод	Б/Х Ташенова 8/1	КСК Коммунальник-1	2уз, 2гвс, 1ввод	
2уз, 2гвс, 1ввод	КСК Молодежный	2уз, 2гвс, 1ввод	2уз, 2гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1 ввод	ТОО "Империя"	1уз, 1гвс, 1ввод	Таха Хусейн15/1	ТОО "Империя"	
ТОО"АМЕГА"	Ташенова 9	КСК"Молодежный"	КСК"Молодежный"	КСК Эдельвэйс	Комфорта	Б/Х Ташенова 8а	Молодежный 7а	Комфорта	
РеалтСервис	Молодежный 37	Ташенова 15	Ташенова 15	Ташенова 12	Таха Хусейна 1	1уз, 1гвс, 1ввод	1уз, 1гвс, 1ввод	Ташенова 17	
Ташенова 4/2	3уз, 1гвс, 1ввод	3уз, 1гвс 1ввод	3уз, 1гвс 1ввод	Молодежная 50/1	ТОО "Империя"	6/х Ташенова 12/2	КСК Коммунальник-1		
1уз, 1гвс, 1ввод	КСК Молодежный	КСК"Молодежный"	КСК"Молодежный"	1уз, 1гвс, 1ввод	Комфорта		Таха Хусейн 15/2		
КСК Сауран	Ташенова 11/2	Ташенова 9/3	Ташенова 9/3		Ташенова 17/1		Молодежный 9а		
Таха Хусейна 2	Молодежный 39	Молодежный 40 3уз.	Молодежный 40 3уз.				1уз, 1гвс, 1ввод		
	4уз, 1гвс, 1ввод								

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки



Ишмаматов М.

Каскабасов Н.

Есембеков Г.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль			
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	7-10	13-17	20-24
КСК "Скиф"	КСК "СКИФ"	КСК "СКИФ"	КСК "Родина"	КСК Тайфун Кравцова 2 1эл.16	КСК "Родина Астана"	КСК "Монтаж Сервис+"	КСК "Родина Астана"	КСК "Уютный дом"	ТОО "МонтажСервис+"	ТОО "АстанаТрейд Интернейшл"
Кравцова 4/1 вкт-7, 1эл.16	Бараева 6/1 2эл.16	Бараева 6 1эл.16	Астана 8/2(М-27)	ТОО Алматы-оркен Кравцова1(В-2) 2эл.16.	Ташенова8(М-29) 2эл.26	Тархана 32/1 (А-4) 1эл.16.	Ташенова8/3(М-28)2эл.16	ЖК "Рахат"	ул.Тархана 7/1(А-1)1эл.16	ЖК "Эдем Палас2" Валижанова-Кенесары Н/С
Кравцова 2/1 1эл.16 Кравцова 2/2 Бараева 10/1 1эл.16.	Бараева 10/2 1эл.16 КСК "Умит" Тархана 10 1эл.16.	КСК "СКИФ" Бараева 10 2эл.16	ТОО "Алматы-Оркен" Кравцова 1/1	КСК Саттiлик ЖК Изобилие	КСК "Небоскреб" Ташенова 10(М-29)	КСК "Коммунальник 2" Т/Хусейна 15/3 2эл.16	КСК "Молодежный 2" Бараева 12(Б-18) 3эл.16	ул.Иманова 26 4ту, 3т/о	ТОО "КапиталСтройСервис" ЖК "Гранитный" Иманова-Бейсекбаева Н/С	КСК "Аида" БХ Кенесары 62 62/1, 62/3 64 68 66
	КСК "СКИФ" Бараева 10/6 КСК "СКИФ" Бараева 10/4 2эл.16	КСК "Молодежный 2" Бараева 14/1 1эл.1т/о КСК "Умит" АсанКайгы01(Г-01) 2эл.16. КСК "Умит" Тархана 5(А-5) КСК ИП МИД Бараева 2 1эл.16 КСК "СКИФ" Бараева 14 3эл.16	(В-6) 2эл.16 КСК ИП МИД Бараева 2/1 1эл.16	8 эл.8т.о, 4эл. Офисы ТОО МонтажСервис+ Иманова 32 1эл.1 6.	КСК "Виктория СН" Кравцова 4/В-04) 2эл.16 КСК "Коммунальник 2" Т/Хусейна 15/4 1эл. ЖД Газета "Егемен Казахста-" Т/Хусейна 15А 1эл.1т/о ТОО "АлматыОркен" Иманова 36(А-10) 1эл.16 ТОО "МонтажСервис+ Тархана 7, 1эл.16.	ТОО "МонтажСервис+ Тархана 5/1 3эл.36 КСК "Родина Астана" Бараева 10/Е (М-22/1) 1эл.,16 ТОО "АлматыОркен"	ЖК Территория Комфорта-2 АсанКайгы 2 н/с	Ташенова8/1	ТОО Монтаж Иманова 34 (А 8) 1эл.15	Бейсекбаева 9/4, 12/3 Брусилковского 11/3

График подготовки к отопительному сезону 2014-2015г.г. 40-ая станция (котельные)

май			июнь	
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12
Гор.поликлиника №8 ул.Сембинова 4,4/1 2эл.2т/о	Школа №8 асан Кайгы 56	Я/С №1 "Байтерек" ул.Кравцова 2 2эл.16	Муз школа №3 ул.Бейсекбаева 3 1эл. 1 т.о	ГУ "Госпитальс поликлиникой ул.Иманова 21 2эл.16.

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки

Ишмамбетов М.

Каскабасов Н.

Тулехова А.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г. Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь									июль		
11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-03,	7-10	13-17	20-24	27-31			
КСК "Целинный" Валиханова 9	КСК "Целинный" Республика 2/2	КСК "Целинный" Республика 4/2	КСК "Целинный" Республика 2/1	КСК "Целинный" Республика 4/1	КСК "Целинный" Бараева3	КСК "Целинный" Республика6	КСК "Целинный" Республика 6/1	КСК "Целинный" Республики 4/3	КСК "Целинный" Габдуллина 1	КСК "Целинный" Республика 4	ЖСК "Жигер" Иманбаева1			
ПК "Юбилейный-2009" Габдуллина 6	ПК "Юбилейный-2009" Габдуллина 66	ПК "Юбилейный-2009" Габдуллина 4	ПК "Юбилейный-2009" Набережная 33	ПК "Юбилейный-2009" Бараева 21	ПК "Юбилейный-2009" Габдуллина 5	ПК "Юбилейный-2009" Бараева 25	КСК "Практик" Габдуллина 3/1	ТОО "АЖС" ЖК "Гульдер" Валиханова1	ТОО "АЖС" ЖК "Шанырак" Иманбаева 5	ТОО "АЖС" ЖК "Шанырак-2" Иманбаева 8/1 6/3	КСК "Тайфун" Габдуллина 4/1			
КСК "Тайфун" Габдуллина 6/1	КСК "Тайфун" Габдуллина 125 Церковь Республики 12	КСК "Тайфун" Бараева 9 Ясли-сад №46"Самал" Республики 8	КСК "Тайфун" Габдуллина 3 СШ№54 Иманбаева 4	КСК "Туршилик" С.Рахымова 22 КСК "Тараз" Кенесары 50	ТОО "АЖС" ЖК "Шахар" Иманбаева 3 КСК "Космос" Габдуллина 9/1	ТОО "АЖС" ЖК "Шанырак-Премиум" Иманова18/1 КСК "Космос"	КСК "Космос" Республика 8	ТОО "Бо-Эль" Республика 16	КСК "Максам" Бараева 5	ИП Рахимбеков Габдуллина 11	ТОО "Империя- Комфорт" Валиханова 5			
Иманбаева 2	Валиханова 9/1	КСК "Тараз" Валиханова 9/2	КСК "Тараз" Баянаул 71	ТОО "Capital Petrol" Габдуллина 16	КСК "Жана Айя" Габдуллина 12	Габдуллина 9/3 ТОО "СтройИнвест СК" Иманова18/2	КСК "Пана" Республика 10	КСК "Космос" Республика 16	ТОО "Комфорт Сервис" Иманова 10/1	КСК "Кереге" Иманбаева 6	КСК "Айбар" Бараева 13			
КСК "Тараз" Валиханова 9	КСК "7Континент" Иманбаева 11	КСК "7Континент" Баянаул 1	КСК "Колосок-2" Бараева 1	КСК "Жана Айя" Иманбаева 7, 7б, 7г	Школа гимн. №10 Габдуллина 7	КСК "Жана Айя" Иманова18/2	КСК "Пана" Республика 16/1	КСК "Космос" Республика 10	КСК "Наш Дом" Республика 18а, 18б, 18в	КСК "Коксу-2014" Иманова 10/1	ТОО "Mobile Realty Management Company Иманова 13			
КСК "7 Континент" Иманбаева 9	ПК "ЮСЭЛ" Республика 2/4	КСК "Озыктык" С Рахынов 36	КСК "7 Континент" Габдуллина 18	Ясли-сад №23 "Алтын бесик" Республика 12/5	ТОО "Shyryn LTD" Кенесары 40	КСК "Жана Айя" Габдуллина 12/1 Иманова 10 БХ	КСК "Пана" Республика 16/1	КСК "Космос" Габдуллина 12/2	ПК "Коммунальник-1" Иманова 6	КСК "Коксу-2014" Валиханова 3, 3/1	ТОО "ABC Investments Holding" Иманова 17 Иманова 9			
ТОО "Империя Комфорта" Республики 6/2						Ясли-сад №26 "Умит" Республика 8	Иманова 10а БХ ТОО "КарТел" Республика 8	Иманова 10а БХ ТОО "КарТел" Республика 8	КСК "Капитал" Габдуллина 17/1	ТОО "Шапагат Нуры" Кенесары 42.42/1, 44.46	Ч/Д Жамалиев Габдуллина 13 ТОО "Mobile Realty Management Company" Иманова 11 ж.ч.оф.ч			
								Иманова 18 БХ КСК "Космос" Республика 10/1	Иманова 18 БХ	Иманова 18Д БХ	ИП Искаков С.Рахымова 31/1 УОКолледж Туран Бараева 9/2			

Руководитель отдела жилищной инспекции

Ишмаматов М.


по району Алматы  
Инженер Службы наладки

Каскабасов Н

Техник Службы наладки

Агайсин Б.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.



Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.




График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г. 40-ая станция (котельные)


май	июнь			
	01-05	08-12	15-19	22-26
ГУ Дет.сад №50 Маяковского 3/2 1ш. 1 т/о	ГККП "Астанинский тех.колледж" Жабаева 14 1ш	КСК "Жазира" Маяковского 3/1 1ш	КСК "Жазира" Маяковского 4, 5 2ш	КСК "Жазира" Маяковского 4А, 5А, 7 3ш
	ТОО "Турмыс" Жабаева 12/2 5ш	КСК "Жазира" Маяковского 2, 3, 2ш	КСК "Жазира" Маяковского 6, 3а, 2ш	КСК "Жазира" Абая 12, 12/1 2ш

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы

Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки



Ишмаматов М.

Таныбергенов Н.

Сейдагаламулы О.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май		июнь		июль	
11-15	18-22	25-29	15-19	29-03	07-10
Инициативная группа общежития, ул Акжол, 30Б 1эл. 1б	КСК "Социум" ул. Досмухамедулы 1 2эл, 2т/обм	ГУ "Школа №55" ул. Досмухамедулы 2 1тхк, 1т/о	ГККП "Астанинский строй тех. колледж" ул. Акжол 30б, 2эл. 2б.	КСК "Нур Женис" ул. Досмухамедулы 8 1эл.	КСК "Нур Женис" ул. Досмухамедулы 8 1эл.
		Школа-детсад №33 ул. Досмухамедулы 2, 1эл, 1б, 1/ш		КСК "Нур Женис" ул. Досмухамедулы 6, 1т.х.к. 1т/о	КСК "Нур Женис" ул. Досмухамедулы 4 1т.х.к.
				КСК "Нур Женис" ул. Досмухамедулы 12 1эл.	КСК "Нур Женис" ул. Акжол 28а. 1эл. 1б.


Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки

Ишмаматов М.


Таныбергенов Н.

Сейдагаламулы О.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.



Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотранзит"  
Турабаев А.Б.




Утверждаю:  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г. Астана  
Турсбеков Т.Т.



График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май		июнь		июль		август				
04-16	18-25	25-30	01-06	08-16	15-22	24-29	01-08	08-14	16-22	24-31
КСК "Орин" Манаса 8 Абылайхана 27/4 н.э.у-26 Альфараби-1 1э.у.16 Альфараби 1/1 2э.у.-16 КСК "Дина" Абылайхана 39/1 4э.у. 2т.о акаватерн НС Куйши Дина 37 1н.с	КСК "встреча" Абылайхана 29/4 2э.у.-16 Абылайхана 29/2 2 э.у.-16 Учил-9 1э.у.-16 Абылайхана 25 5э.у.16 ТОО "Астана Кызмет" Манаса 9 Куйши Дина 37 1н.с 1т.о	КСК "Алтай" Абылайхана 19 2э.у. Абылайхана 23 Абылайхана 19/1 2э.у. Абылайхана 19/2 1э.у. Абылайхана 17 4э.у.1к.2,3 ИП Исмагулова Абылайхана19/4 ч/л Ахаева Абылайхана 1э.у. Гуманитар колледж	КСК"Алтай" Абылайхана 25/2 4э.у Абылайхана 27/1 2э.у.-16 Абылайхана 19/3 2 э.у. Абылайхана 25/1 2 э.у. СШ№32 Абылайхана 25/3	Акм.Рэч Жансугурова 6/3 Валиханова ш-3 1э.у-16 Кудайберди 20 1э.у-1 т.о. ТОО Альфа 2008 Кудайберди 3/2 5 э.у-16 Манаса 11/2 1э.у	КСК"Тулдер" КуйшиДина 42 2э.у-16 КуйшиДина 44 5э.у-16 КуйшиДина 44а 1э.у КуйшиДина 44/2 1э.у КуйшиДина 42/2 2э.у-16 КуйшиДина 44/1 1э.у-16 Яслисади 33 Абылайхана 33/1 2э.у-16 ЧЛ Жапарова КуйшиДина 44/1 1э.у-16 Комп.Алас	КСК Жарык КуйшиДина 36/1 Абылайхана 29/1 4э.у. КуйшиДина 36 Абылайхана 29/4 1э.у. Абылайхана 41 Абылайхана 33 1э.у. ЧЛ Жусупова Абылайхана 42/1 Ао Астана Теплотан.	КСК Жарык КуйшиДина 36/3, 36/2 Абылайхана 29/2 3э.у Абылайхана 37 Абылайхана 29 2 э.у Абылайхана 31 2э.у ЧЛ Амаева Абылайхана 37/1 1 э.у.-16 ИП Семен	КСК Жарык Абылайхана 43/1 Абылайхана 33/2 3 э.у.-16 Абылайхана 41/2,41/1 Абылайхана 33/1 4 э.у.-16 КуйшиДина 29.3 2 э.у.-16 ИП Амае Училищ. 9	Атвистков ТОО "Бекзат" Встреча ТОО Ак Булак ТОО Апрель Центргеомидлиза Жансугурова 12/1 Жансугурова 12/1 1 н.с- 1 т.о. ТЦ "Армада" ТОО"Агра Бизнес Консалтинг"	Шалабаева Абылайхана 29/4 Акм Рэч Кудайберди 24 5 э.у- 5о Астана Суарнасы Абылайхана 15 19 ЧД Ибраев училищ. 13 кв 2 1 э.у 1 т.о ЧД Идрисов 1 э.у-16 Жансугурова 10 ЧД Балабеков Жансугурова 13 ЧД Уаеве училищ. 13/1 1 н.с ЧД Етекбаев училищ. 11 кв 1 1 э.у-1т.с ЧД Мазур Училищ. 13 кв 1 1 э.у.-1 т.о ЧД Касенов Училищ. 15 кв 1 ЧД Сулейменов училищ. 11 кв 2
Ильдибаев КСК "Улан" Сейкенова Альфараби 27/6 1э.у.16 АстанаЖил Сервис ТОО "СЦФ РИ" ул.Абылайхана 43/1	КуйшиДина-37 1н.с 1т.о КуйшиДина 35 Манаса 31/1 МЦ Соц.реабилит Мед.центр.Псих здоровья НИИ Травмат ОРТ	Жансуг. 4уч-к 3э.у.16. Жансуг.4/2 общ. 1э.у-16 ЖСК Тепловик Жансугурова 17/1 1э.у 1т/о Алмат РОВД	3 э.у-16 Ясли-сед №32 1э.у.1т.о Филормония Жансугурова 4/3 1э.у-16 ТОО "Мерас"	Манаса 11/3 1э.у 1э.у. Манаса 13 1э.у Манаса 13/1 1э.у. Манаса 13/2 1э.у Манаса 11/1 3 э.у. Акм.Рэч.	Махмуткали 7 магаз.Встреча "Жибек долы" шебер Курылыс Жансугурова	1 т.о. 1т.о. Альфа-груп Абылайхана 27/3 1 н.с.- 1т.с. Ак-Бая Тамаша Абылайхана 25/7 1н.с. 1-т.о.	р/н т/д "АзияТау" Каран.лаборатория Кудайбердиев 6 ВП1, ВП-2 ИП Агалакова Манаса 4 ИП Басов	Абылайхана 35/1 1э.у-16 КСК Дом 33 Абылайхана 33 1э.у.-16 Манаса 6 3 э.у-16 ТОО Набы Абылайхана 29/1 1 э.у-1 т.о. ИП Ильдибаев Куйши Дина 37/1	1 э.у КСК Камкор Жансугурова 6/3 1 н.с.-1т.о. КСК Жастар училищ. 9 в 1 э.у Мед колледж Жансугурова 6 общ 1 э.у-16 Кудайберди 1э.у-16 СТО Ак-Дэн Жансугурова 8 1 э.у. ТОО Акбулак-1 Астана Кудайберди 22/1, 1 н.с.	Жансугурова 12/1 1 н.с- 1 т.о. ТЦ "Армада" ТОО"Агра Бизнес Консалтинг" 1 э.у 1 т.о ЧД Идрисов 1 э.у-16 Жансугурова 10 ЧД Балабеков Жансугурова 13 ЧД Уаеве училищ. 13/1 1 н.с ЧД Етекбаев училищ. 11 кв 1 1 э.у-1т.с ЧД Мазур Училищ. 13 кв 1 1 э.у.-1 т.о ЧД Касенов Училищ. 15 кв 1 ЧД Сулейменов училищ. 11 кв 2

Руководитель отдела жилищной инспекции  
по району Алматы  
Инженер Службы наладки  
Техник Службы наладки



Ишмаматов М.  
Таныбергенов  
Шарипов М.

Согласовано:  
Заместитель акима района Алматы  
Куатбеков А.Ж.

Согласовано:  
Начальник Службы наладки 2 района  
АО "Астана-Теплотрансстрой"  
Турабаев А.Б.

Утверждаю.  
Руководитель ГУ "Жилищная инспекция"  
г.Астана  
Рысбеков Т.Т.

График подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.

май			июнь				июль		
18-22	25-29	1-5	8-12	15-18	22-25	7-10	13-17	20-24	27-30
ЖК Итальянский квартал 1 очередь. бл. А,Б	ТОО "Нинзар" лот 7/1-7/4 Жумабаева Сарайшык	ЖК "753" 1-я очередь ТОО Турмыс ул. Кордай 77	ЖК "Аблайхан" ТОО "Теистік Сервис" ул. Байтурсынова 31	ЖК "Гранд Астана" бл. Е сек. 1-8 ТОО "Умит 2008" ул. Калдаякова 11	ЖК "Туркестан" ТОО "Азия" Кошкарбаева 34	ТОО "Нинзар" Лот 2/1-2/6 Сарайшык Жумабаева	750 кв. ж. к. 2-я оч. бл. А,Б ТОО "Abilucas" ул. Кордай 75	ЖК ГР Французский квартал ТОО СК Барий Калдаякова 2	ЖК Англиский квартал 1,2
	ТОО "Нинзар" лот 7/5-7/8 Жумабаева Сарайшык	ЖК "Сказочный мир" п. 5,7 ИП-Орлеу ул. Байтурсынова 17,19	ЖК "Гранд Астана" бл. А,Е сек. 9,10 ТОО "Гранд Астана Сервис" ул. Калдаякова 1,13	ЖК "Гранд Астана" бл. F сек. 1-5 ЖСК "Гранд Адилет" ул. Нажмиденова 10/1,10,10/2	ЖК "Сказочный мир" п. 1,2,3 "Шар комфорт" 26,28 ул. Обаган, Кошкарбаева	ТОО "Нинзар" Лот 2/1-2/12 Сарайшык Жумабаева	ТОО "Нинзар" Лот 11/1-11/4 Сарайшык Жумабаева	ЖК Хайвил бл. С,Д Байтурсынов 5, Кошкарбаева 2	ЖК Гранд Астана Нажмиденова 10/3,10/4; ЖСК Гранд Адилет
	ТОО "Нинзар" Лот 8/1-8/7 Жумабаева Сарайшык	ЖК "Турсын-Астана" 1-я очередь ТОО "Ремтехстрой" ул. Кошкарбаева 40,40/1	ЖК "Турсын Астана" 1-я очередь Кошкарбаева 42,44 ТОО "Ремтехстрой"	ЖК "Наурыз" бл. А,Б,В,Г ТОО "Mabex Trade" ул. Байтурсынова	ЖК "Милениум" ТОО компания Триумф Астана" ул. Обаган П-1,2,3,7	СК Астана ТрансСтрой п-4, бл. Д,Е	ТОО "КапиталСтрой ЕН" ул. Жумабаева 5 эт. ЖК. (Лот 7)		
	ТОО "Нинзар" Лот 9/1-9/5 Жумабаева Сарайшык	ТОО Самекс плюс бл. 1,2,3,4	ЖК "Сказочный мир" ТОО Шар комфорт п. 8,9 Обаган 32, 32/1	ЖК "Жануя" бл. 1,2,3 ТОО "Жануя Сервис" ул. Байтурсынова 14,12,12/1	ЖК "Турсын-Астана" 1 оч. Кошкарбаева 46,46/1,46/2	ЖК Сулу п-1 Samex Plus Нажмиденива	ТОО Нинзар Лот 9/6-9/10 Сарайшык Жумабаева		
	ТОО "Нинзар" Лот 10/1-10/7 Жумабаева Сарайшык		ЖК Жайна Кошкарбаева-Кордай 1,2,3	750 кв. ЖК 3-я очередь бл. ВГ ТОО Астана ТрансСтрой Айнаколь	ул. Байтурсынова 17/1,19/1	ЖК "Сарайшык" (лот 3,4) ТОО Турмыс ул. 23,31, д. 2,4	ЖК Азия плюс блок А		
	ТОО "Капитал Строй ЕН" А-98				ЖК Барыс 1,2 очередь, ТОО Астана ТрансСтрой Айнаколь	ЖК Хайвил бл. А,Б,Е Байтурсынова 1,3			

Руководитель отдела жилищной инспекции

по району Алматы  
Инженер Службы наладки

Техник Службы наладки

Ишмаматов М.

Кожанатаев О.  
Ахатов А.