Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2020 года
28 июля 2020 года АО «Астана-Теплотранзит» провело отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за первое полугодие 2020 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Публичные слушания проведены в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com в прямом эфире в 15:00 часов (по времени г. Нур-Султан). В отчете были отражены следующие показатели деятельности субъекта.
1. Общая информация
Основная, регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии. Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2020 года составила 816 км трассы. В работе задействовано 14 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.
2. Инвестиционная программа
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2020 год утверждена в размере 1 633 991 тыс.тенге. 
Выполнение за первое полугодие 2020 года составило 165 979 тыс.тенге или 10,2%, в том числе:
1) Реконструкция и модернизация тепловых сетей – 120 264 тыс.тенге (1 536 м.п. трассы).
2) Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 386 тыс.тенге.
3) Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 45 329 тыс.тенге.
 Государственные закупки оборудования, услуг проводятся согласно графику без отставания.
В первом полугодии 2020 года на реализацию программы «Нұрлы жол» было направлено 677 858 тыс. тенге и построено 1,3 км трассы. 
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Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2020 года
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3. Исполнение тарифной сметы
АО «Астана-Теплотранзит» работает по утвержденным предельным уровням тарифов на долгосрочный период 2016 - 2020 годы.
Приказом Председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит" №198-ОД от 13.12.2019 года тариф на передачу и распределение тепловой энергии снижен с 1345,65 тенге за 1 Гкал до 1 213,9 тенге за 1 Гкал и согласован Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Нур-Султан письмом №05-13/547/592 от 20.12.2019г.
В первом полугодии тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил 1 213,9 тенге за 1 Гкал без НДС. 

	№ п/п
	Наименование показателей
	[bookmark: RANGE!C3]Ед. изм
	Утвержденная тарифная смета на 2020г.
	Фактические показатели за первое полугодие 2020 года
	Отклонение, %
	Обоснование

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	4 268 882
	2 582 783
	-39
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Материальные затраты всего,
	 
	811 548
	426 286
	-47
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Сырье и материалы
	-//-
	270 928
	104769
	-61
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	1.2
	ГСМ
	-//-
	89 592
	32589
	-64
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	1.3
	Энергия
	-//-
	451 028
	288928
	-36
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	2
	Расходы на оплату труда всего,
	-//-
	1 801 519
	935 159
	-48
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	1 639 235
	845 370
	-48
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	162 284
	69 528
	-57
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	2.3
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
	-//-
	 
	3 132
	 
	 

	2.4
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	 
	17 129
	 
	 

	3
	Амортизация
	-//-
	1 321 727
	1 055 980
	-20
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	4
	Ремонт, всего
	-//-
	200 000
	106 758
	-47
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
	-//-
	200 000
	106 758
	-47
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5
	Услуги производственного характера, всего 
	-//-
	81 093
	34 374
	-58
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Услуги автотранспорта и механизмов
	-//-
	3 265
	1 967
	-40
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.2
	Услуги водоснабжения и канализации
	-//-
	26 291
	9 882
	-62
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.3
	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады
	-//-
	7 957
	3 351
	-58
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.4
	Топогеодезические работы
	-//-
	150
	0
	-100
	Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года

	5.5
	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)
	-//-
	16 144
	2 604
	-84
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.6
	Услуги связи
	-//-
	6 307
	3 192
	-49
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.7
	Обслуживание, ремонт основных средств
	-//-
	5 120
	3 678
	-28
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.8
	Информационное обслуживание
	-//-
	789
	263
	-67
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.9
	Ультразвуковой контроль сварных соединений,  теплоизоляционные работы
	-//-
	902
	83
	-91
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.10
	Расходы по экологии
	-//-
	1 015
	448
	-56
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.11
	Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту
	-//-
	1 200
	0
	-100
	Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года

	5.12
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	-//-
	51
	0
	-100
	Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года

	5.13
	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  
	-//-
	3 068
	2 136
	-30
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.14
	Техобслуживание транспортных средств
	-//-
	4 614
	4 712
	2
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.15
	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов
	-//-
	2 742
	1 735
	-37
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.16
	Гидрометеорологические услуги
	-//-
	705
	323
	-54
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.17
	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования
	-//-
	773
	0
	0
	Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года

	6
	Прочие затраты всего,
	-//-
	52 995
	24 226
	-54
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Безопасность  и  охрана труда
	-//-
	14 116
	2 792
	-80
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.2
	Обязательное страхование
	-//-
	28 602
	5 519
	-81
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.3
	Подготовка кадров
	-//-
	4 074
	90
	-98
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.4
	Командировочные расходы
	-//-
	2 299
	0
	-100
	В связи с введением карантина, расходов не было

	6.5
	Канцелярские товары
	-//-
	1 525
	1 155
	-24
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.6
	Бланочная продукция
	-//-
	2 379
	1 606
	-32
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.7
	Услуги Сall-центра и мониторинга
	
	 
	6 167
	 
	 

	6.8
	Клининговые услуги
	 
	 
	6 897
	 
	 

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 620 198
	707 768
	-56
	 

	7
	Общие и административные расходы всего,
	-//-
	1 620 198
	707 768
	-56
	 

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Расходы на оплату труда всего,
	-//-
	169 548
	92 482
	-45
	 

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	154 275
	84 142
	-45
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.1.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	15 273
	7 157
	-53
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.1.3
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	 
	1 183
	 
	 

	7.2
	Амортизация
	-//-
	24 355
	12 977
	-47
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.3
	Налоговые платежи и сборы
	-//-
	1 362 500
	570 088
	-58
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.4
	Материалы
	-//-
	1 609
	243
	-85
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.5
	Коммунальные расходы
	-//-
	6 215
	1 627
	-74
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.6
	Командировочные расходы
	-//-
	1 407
	0
	0
	В связи с введением карантина, расходов не было

	7.7
	Услуги связи
	-//-
	2 456
	1 230
	-50
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.8
	Информационные, консультационные, аудиторские услуги
	-//-
	7 192
	4 392
	-39
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.9
	Услуги банка
	-//-
	2 894
	228
	-92
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10
	Прочие расходы всего,
	-//-
	42 023
	24 501
	-42
	 

	 
	в том числе:
	-//-
	 
	 
	 
	 

	7.10.1
	Охрана объектов
	-//-
	20 032
	16 144
	-19
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.2
	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ
	-//-
	3 235
	2 977
	-8
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.3
	Проездные билеты
	-//-
	6 324
	1 955
	-69
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.4
	Канцелярские товары
	-//-
	715
	545
	-24
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.5
	Периодическая печать
	-//-
	352
	186
	-47
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.6
	Подготовка кадров
	-//-
	1 046
	0
	0
	В связи с введением карантина, расходов не было

	7.10.7
	Услуги типографии
	-//-
	260
	20
	-92
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.8
	Обязательное страхование
	-//-
	2 516
	346
	-86
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.9
	Хозяйственные товары
	-//-
	444
	63
	-86
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.10
	Содержание служебного автотранспорта
	-//-
	6 173
	2 125
	-66
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.11
	Услуги почты
	-//-
	837
	140
	-83
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	7.10.12
	Нотариальные услуги
	-//-
	89
	0
	0
	Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года

	III
	Всего затрат
	-//-
	7 597 577
	4 052 932
	-47
	 

	IV
	Прибыль
	-//-
	10 000
	5 381
	-46
	 

	 
	Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2018г.
	
	804,605
	 
	 
	 

	V
	Всего доходов
	-//-
	7 606 773
	4 058 313
	-47
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	VI
	Объем оказываемых услуг
	Гкал
	5 652 881
	3 343 202
	-41
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	13,73
	11,98
	-13
	 

	
	
	Гкал
	904 000
	455 946
	-50
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	
	
	тыс. тенге
	1 708 497
	762 382
	-55
	

	VIII
	Тариф
	тенге/ Гкал
	1 345,65
	1 213,90
	90
	Приказом Председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит" №198-ОД от 13.12.2019 года тариф на передачу и распределение тепловой энергии снижен и согласован Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Нур-Султан письмом №05-13/547/592 от 20.12.2019г.


4. Основные финансово-экономические показатели деятельности
Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2020 года составили                    4 058 313 тыс.тенге.
Расходы Общества составили 4 052 963 тыс.тенге.
Финансовый результат по основной деятельности - прибыль в размере 5 350 тыс.тенге.
Доходы по неосновной деятельности составили 166 460 тыс.тенге, расходы – 91 720 тыс.тенге, прибыль – 74 740 тыс.тенге.
Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2020 года – прибыль в размере 80 090 тыс.тенге.

5. Объемы услуг на передачу и распределение тепловой энергии
За первое полугодие 2020 года объем оказанных услуг составил 3 343 202 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 5 652 881 Гкал.  Выполнение - 59%.  
6. 
Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг
Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.
	В отчетном году технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени) не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги не поступали.
Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.
7. Перспективы предприятия на 2020 год
В 2020 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено                1 633 991 тыс.тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города. 
В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2020 год составит 3 761 062 тыс.тенге. Будет построено 3 304 м.п. трубопроводов. 
На проведение капитального ремонта будет направлено 205 138 тыс.тенге.
23 июня 2020 года Обществом направлена заявка на утверждение предельного уровня тарифов на 2021-2025 годы, где были предусмотрены расходы на погашение основного долга по кредиту, выданному в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». По условиям кредитного договора Обществу был предоставлен льготный период по уплате основного долга в количестве 6 лет, срок по которому заканчивается в 2020 году. В 2021 году сумма основного долга к погашению составит 1,5 млрд тенге, в 2022-2025 годах – по 3 млрд. тенге.
Обществом проводятся все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.
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1.14

Реконструкция с учетом проектирования 

теплотрассы вдоль домов № 14,16,18 по пр. 

Кудайбердыулы; № 8/3, 6/1,4/1,4/2,4/2,4/4 по ул 

Жансугурова, 2Ду 70-400 мм 

м.п. 

трасс

ы

1 295 293 127 363 31 923 -95 440

1.15

Реконструкция 2Ду 100-150 мм по пр. 

Момышулы,18  ЖК "Жастар" (перенос с 2019 

года)

м.п. 

трасс

ы

205 205 21 928 7 046 -14 882

1.16

Реконструкция  2Ду 150-250 мм по ул. 

Сейфуллина 14,14/2,14/4,18/1 пр. Сарыарка д. 

22/1, 24, 26/1 (перенос с 2019 года)

м.п. 

трасс

ы

1 112 160 166 307 31 670 -134 637

1.17

Реконструкция 2Ду 50-300 мм по ул. 

Рыскулбекова 2, 2/1,  2/2, 4/1, пр.Абылай хана 

47, 49, 49/1, 51 (перенос с 2019 года)

м.п. 

трасс

ы

646 313 89 674 27 942 -61 732

2

Замена устаревшего и приобретение 

нового оборудования

ед. 21 2

1 января 2020г. - 

31 декабря 2020г.

83 137 386 -82 751

2.1

Замена клиновых задвижек Ду 300 мм в ТРП-

2 на дренажно-опрессовочной линии на 

шаровые краны 

ед. 8 0 11 204 0 -11 204

2.2

Замена дископоворотных затворов на  

сетевой насос НС  №7 на шаровые краны Ду 

500 мм- 5 ед.

ед. 5 0 47 546 0 -47 546

2.3

Замена дископоворотных затворов на  

сетевой насос  НС №7 на шаровые краны Ду 

ед. 2 0 10 900 0 -10 900

2.4

Погружные насосы для сточных вод  с 

отходами для стационарной установки (30/50) 

ед. 1 1 159 272 113

Увеличение 

стоимости

2.5 Насос для загрязненных вод (25/20)  ед. 1 1 69 114 45

Увеличение 

стоимости

2.6 Конденсаторная установка ед. 2 0 9 653 0 -9 653

2.7 Станок ножовочный отрезной   ед. 1 0 1 090 0 -1 090

2.8

Комплектование основных узлов к мостовому 

крану 

ед. 1 0 2 516 0 -2 516

3 Приобретение лицензионных программ ед. 1 0

1 января 2020г. - 

31 декабря 2020г.

8 750 0 -8 750

3.1

Автоматизированная система управления 

производством

ед. 1 0 8 750 0 -8 750

4

Приобретение транспорта и 

спецмеханизмов

ед. 9 1

1 января 2020г. - 

31 декабря 2020г.

98 088 45 329 -52 759

4.1 Передвижная автомастерская АРТК-М  ед. 2 0 23 027 0 -23 027

4.2 Грузовой автомобиль самосвал 5т  ед. 1 0 5 157 0 -5 157

4.3

Грузопассажирский автомобиль бортовой 

экстренной доставки бригады, материалов 

ед. 1 0 4 100 0 -4 100

4.4

Автокран 16т  ед. 2 1 37 610 45 329 7 719

Увеличение 

стоимости

5 Ассенизаторская машина   ед. 1 0 5 153 0 -5 153

5.1

Трактор оборудованный (св.генератор + 

бульд.отвалом)

ед. 1 0 11 611 0 -11 611

5.2 Автоманипулятор г/п 10т   ед. 1 0 11 430 0 -11 430

Всего 1 633 991 165 979 -1 468 012 1 623 991 10 000 - -

2,7

Рассчиты-

вается по 

заверше-нию 

календар-

ного года

0,7

Рассчиты-

вается по 

заверше-

нию 

календар-

ного года

-0,1

Рассчит

ы-вается 

по 

заверше-

нию 

календар-

ного 

года

Достижение 

плановых 

показателей 

осуществится до 

конца текущего года

Оценка 

показателей 

осуществится по 

итогам 2020 года

Аварии отсутствуют

Передача и 

распределение 

тепловой 

энергии;

город Нур-

Султан
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План Факт

Аморти- 

зация

Прибыль

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

План Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Передача и 

распределение 

тепловой 

энергии;

город Нур-

Султан

Объем оказываемых услуг

тыс. 

Гкал

5 653 3 343

01 января 2020г. - 

31 декабря 2020г.

80 090 1 633 991 165 979 -1 468 012

Достижение 

плановых 

показателей 

осуществится до 

конца текущего 

года

1 623 991 10 000 - -          2,7   

 Рассчиты-

вается по 

заверше-нию 

календар-

ного года 

0,7

 Рассчиты-

вается по 

заверше-

нию 

календар-

ного года 

-0,14

 

Рассчит

ы-вается 

по 

заверше-

нию 

календар-

ного 

года 

Достижение 

плановых 

показателей 

осуществится до 

конца текущего года

Оценка 

показателей 

осуществится по 

итогам 2020 года

1

Реконструкция, модернизация тепловых 

сетей с учетом проектирования

м.п. 

трасс

ы

10 9481 536

1 января 2020г. - 

31 декабря 

2020г.

1 444 016 120 264 -1 323 752

Работы по 

реконструкции 

объектов 

выполняются 

согласно графикам

1.1 Магистальные сети

м.п. 

трасс

2 129 0 432 427 0 -432 427

1.2

Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 

11, 2ДУ 400 мм от НО-31(11) до ДК15(11)

м.п. 

трасс

ы

220 0 35 234 0 -35 234

1.3

Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 

11, 2Ду 300 мм от К26 (11) до В8(11)

м.п. 

трасс

ы

140 0 18 722 0 -18 722

1.4

Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 

12  2Ду 400 мм,(Т1,Т2) от УТ8(11) до УТ 11 

(ул.Аксенгир,13)

м.п. 

трасс

ы

1 354 0 220 793 0 -220 793

1.5

Реконструкция с учетом проектирования ТМ 

6 2Ду 800(Т1,Т2), от НС №1 до К-

3(включительно)

м.п. 

трасс

ы

415 0 157 678 0 -157 678

1.6

Внутриквартальные сети

м.п. 

трасс

ы

8 819 1 536 1 011 589 120 264 -891 325

1.7

Реконструкция с учетом проектирования 

теплотрассы от УТ-5(ТМ 4) до ул 

Московская 24, пр. Женис 43/1 (врезка в 

теплотрассу 2Ду 400 мм в районе гостиницы 

Каньон)

м.п. 

трасс

ы

1 040 565 53 939 21 683 -32 256

1.8

Реконструкция с учетом проектирования 

теплотрассы 2Ду 100-300 мм по ул. Куйши 

Дина 44, 43/3,46/1,46/3

м.п. 

трасс

ы

650 0 86 786 0 -86 786

1.9

Реконструкция с учетом проектирования 

теплотрассы 2Ду 50-300 мм от УТ 19(6) до 

ж.д. №15 по ул. Валиханова и ж.д. №57 по ул. 

Кенесары

м.п. 

трасс

ы

775 0 133 877 0 -133 877

1.10

Реконструкция с учетом проектирования 

теплотрассы 2Ду 50-200 мм с закольцовкой 

ул. Молдагуловой, 23

м.п. 

трасс

ы

1 471 0 225 437 0 -225 437

1.11

Реконструкция с учетом проектирования 

2Ду200 мм  от УТ-1 (Лот А-1)до врезки в 

теплотрассу 2Ду150 мм УП-13(Лот А-2)

м.п. 

трасс

ы

622 0 48 853 0 -48 853

1.12

Реконструкция с учетом 

проектированиятеплотрассы  2Ду 80-150мм к 

ж/д по ул. Досмухаметулы 6,8,10,12, СШ № 33

м.п. 

трасс

ы

520 0 25 504 0 -25 504

1.13

Реконструкция с учетом проектирования 

теплотрассы 2Ду 100-250 мм по ул. 

Бейбитшилик 23,27, ул. Сейфуллина д. 23,25

м.п. 

трасс

ы

483 0 31 921 0 -31 921

Ед. 

изм.

Количество 

в 

натуральных 

показателях

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости  от 

утвержденной  

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Аварии отсутствуют

,

Факт Откл.

Причины 

отклонения

Собственные 

средства

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционно

й программы 

(проекта)

План

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по 

годам реализации в 

зависимости  от 

утвержденной  

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Снижение 

потерь, %, по 

годам 

реализации в 

зависимости  от 

утвержденной  

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Передача и 

распределение 

тепловой 

энергии;

город Нур-

Султан

№ 

п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, 

работ)

Отчет о 

прибылях и 

убытках

Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге

Информация о фактических  условиях 

и размерах финансирования 

инвестиционной программы (проекта), 

тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 

инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в 

инвестиционной программе (проекте)

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемы

х регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Заемны

е 

средств

а

Бюджет-

ные 

средств

а

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

 Наименование мероприятий 


