Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, 
об исполнении утвержденной инвестиционной программы 
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2022 год

 22 июля 2022 года в 15.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жансугурова 7                   АО «Астана-Теплотранзит» будет проведен отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2022 года в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com.
Основная регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии.
Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2022 года составила 904,8 км трассы.  
В работе задействовано 13 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.
На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы
 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2022 год утверждена в размере 1 704 351 тыс. тенге. Выполнение за первое полугодие 2022 года составило 66862 тыс.тенге или 4%, в том числе:
1) Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 35 861 тыс. тенге.
2) Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 9 380 тыс. тенге.
3) Приобретение лицензионных программ – 0 тенге.
4) Приобретение приборов – 8 421 тыс. тенге.
5) Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 13 200 тыс. тенге.
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Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2022 года
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Исполнение тарифной сметы
АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов, утвержденным на долгосрочный период 2021 - 2025 годы. 

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм
	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022г.
	Фактические показатели за первое полугодие 2022г.
	Отклонение, %
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	4 915 713
	3 183 175
	-35
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Материальные затраты
	 
	1 073 829
	552 841
	-49
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Сырье и материалы
	-//-
	292 017
	106 359
	-64
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	1.2
	ГСМ
	-//-
	67 710
	27 897
	-59
	

	1.3
	Энергия
	-//-
	714 102
	418 585
	-41
	

	2
	Расходы на оплату труда всего,
	-//-
	1 936 082
	1 158 025
	-40
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	1 729 230
	1 035 963
	-40
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	147 849
	88 575
	-40
	

	2.3
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
	-//-
	7 126
	2 409
	-66
	

	2.4
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	51 877
	31 079
	-40
	

	3
	Амортизация
	-//-
	1 677 194
	1 380 257
	-18
	 

	4
	Услуги производственного характера
	-//-
	118 924
	42 309
	-64
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Услуги автотранспорта и механизмов
	-//-
	5 962
	1 469
	-75
	 

Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	4.2
	Услуги водоснабжения и канализации
	-//-
	26 393
	9 553
	-64
	

	4.3
	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады
	-//-
	4 706
	3 681
	-22
	

	4.4
	Топогеодезические работы
	-//-
	72
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	4.5
	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)
	-//-
	16 420
	6 530
	-60
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	4.6
	Услуги связи
	-//-
	5 870
	3 393
	-42
	

	4.7
	Обслуживание, ремонт основных средств
	-//-
	18 414
	6 320
	-66
	

	4.8
	Информационное обслуживание
	-//-
	473
	66
	-86
	

	4.9
	Ультразвуковой контроль сварных соединений,  теплоизоляционные работы
	-//-
	200
	178
	-11
	

	4.10
	Расходы по экологии
	-//-
	1 340
	642
	-52
	

	4.11
	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  
	-//-
	4 798
	3 783
	-21
	

	4.12
	Техобслуживание транспортных средств
	-//-
	8 544
	5 739
	-33
	

	4.13
	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов
	-//-
	2 556
	955
	-63
	

	4.14
	Гидрометеорологические услуги
	-//-
	595
	0
	-100
	Расходы не будут проводиться в связи с оказанием услуги на безвозмездной основе

	4.15
	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования
	-//-
	796
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	4.16
	Восстановление изоляции
	-//-
	21 787
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	5
	Прочие затраты 
	-//-
	109 684
	49 743
	-55
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	0
	 
	 

	5.1
	Безопасность  и  охрана труда
	-//-
	18 841
	5 026
	-73
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.2
	Обязательное страхование
	-//-
	27 478
	4 172
	-85
	

	5.3
	Подготовка кадров
	-//-
	4 285
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	5.4
	Командировочные расходы
	-//-
	3 626
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	5.5
	Канцелярские товары
	-//-
	1 493
	1 234
	-17
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	5.6
	Бланочная продукция
	-//-
	2 717
	1 305
	-52
	

	5.7
	Услуги Сall-центра и мониторинга
	-//-
	11 235
	7 289
	-35
	

	5.8
	Уборка помещений
	-//-
	18 302
	8 750
	-52
	

	5.9
	Охрана объектов
	-//-
	21 707
	21 967
	1
	Превышение расходов связано с ростом стоимости охранных услуг

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 453 324
	814 064
	-44
	 

	6
	Общие и административные расходы
	-//-
	1 443 487
	814 064
	-44
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	0
	 
	 

	6.1
	Расходы на оплату труда всего,
	-//-
	178 018
	109 840
	-38
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	0
	 
	 

	6.1.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	161 029
	98 467
	-39
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.1.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	13 768
	8 419
	-39
	

	6.1.3
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	3 221
	2 954
	-8
	

	6.2
	Амортизация
	-//-
	27 157
	14 211
	-48
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.3
	Налоговые платежи и сборы
	-//-
	1 201 337
	672 166
	-44
	

	6.4
	Материалы
	-//-
	735
	68
	-91
	

	6.5
	Коммунальные расходы
	-//-
	2 775
	2 214
	-20
	

	6.6
	Командировочные расходы
	-//-
	1 237
	527
	-57
	

	6.7
	Услуги связи
	-//-
	2 609
	2 440
	-6
	

	6.8
	Информационные, консультационные, аудиторские услуги
	-//-
	4 977
	2 284
	-54
	

	6.9
	Услуги банка
	-//-
	467
	78
	-83
	

	6.10
	Прочие расходы всего,
	-//-
	24 175
	10 236
	-58
	 

	 
	в том числе:
	-//-
	 
	 
	 
	 

	6.10.1
	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ
	-//-
	7 907
	3 713
	-53
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.10.2
	Проездные билеты
	-//-
	5 140
	2 384
	-54
	

	6.10.3
	Канцелярские товары
	-//-
	703
	448
	-36
	

	6.10.4
	Периодическая печать
	-//-
	418
	0
	-100
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	6.10.5
	Подготовка кадров
	-//-
	972
	219
	-77
	

	6.10.6
	Услуги типографии
	-//-
	273
	67
	-75
	

	6.10.7
	[bookmark: _GoBack]Обязательное страхование
	-//-
	2 238
	180
	-92
	

	6.10.8
	Хозяйственные товары
	-//-
	71
	29
	-59
	

	6.10.9
	Содержание служебного автотранспорта
	-//-
	5 876
	2 860
	-51
	

	6.10.10
	Услуги почты
	-//-
	554
	237
	-57
	

	6.10.11
	Нотариальные услуги
	-//-
	23
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	7
	Расходы на выплату вознаграждения
	-//-
	9 837
	0
	-100
	Расходы запланированы на второе полугодие

	III
	Всего затрат
	-//-
	8 238 340
	5 036 735
	-39
	 

	IV
	Доход (РБА*СП)
	-//-
	0
	-246 803
	 
	 

	V
	Необоснованно полученный доход по исполнению инвестиционной программы 2020 г.
	 
	52 163,99
	52 163,99
	 
	 

	VI
	Всего доходов
	-//-
	8 186 176
	4 789 932
	-41
	 

	VII
	Объем оказываемых услуг
	Гкал
	6 751 414
	4 126 513
	-39
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	12,33
	11,40
	 
	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы

	
	
	Гкал
	952 885
	531 831
	-44
	

	
	
	тыс. тенге
	1 869 303
	1 039 495
	-44
	

	IX
	Тариф
	тенге/ Гкал
	1 212,52
	1 160,77
	-4,3
	Тариф на первое полугодие 2022 года снижен на 4,3%



 


Основные финансово-экономические показатели деятельности
Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2022 года составили                    4 803 719 тыс.тенге. Расходы Общества составили 5 286 323 тыс.тенге.
Финансовый результат по основной деятельности - убыток в размере 482 604 тыс.тенге.
Доходы по неосновной деятельности составили 220 699 тыс.тенге, расходы – 36599 тыс.тенге, прибыль – 184 100 тыс.тенге.
 Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2022 года – убыток в размере 298 504 тыс.тенге.

Объем услуг на передачу и распределение тепловой энергии
За I полугодие 2022 года объем оказанных услуг составил 4 126 513 Гкал, при утвержденном в тарифной смете годовом объеме 6 751 414 Гкал. 
Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг
Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.
	По итогам I полугодия 2022 года технологических нарушений не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги не поступали.
На интернет-ресурсе Общества размещена вся необходимая для потребителей информация:   утвержденная тарифная смета, инвестиционная программа, отчеты об их исполнении, годовая финансовая отчетность, ежегодный отчет о деятельности предприятия по передаче и распределению тепловой энергии, схема-карта тепловых сетей города, протяженность теплотрасс, сведения о наличии свободных и доступных мощностей, перечень документов для получения технических условий и   паспорта готовности, объявления по испытаниям, отключениям и проведению опрессовки тепловых сетей, информация по подготовке к отопительному сезону, приказы о начале и окончании отопительного сезона и другое.
Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

Перспективы предприятия на 2022 год
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу              Нур-Султан от 30 октября 2020 года №57-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на первое полугодие 2022 года снижен на 4,3% к утвержденному тарифу 2022 года и составил 1 160,77 тенге за 1 Гкал без учета НДС. 
С 1 августа по 31 декабря 2022 года Обществу утвержден временный компенсирующий тариф в размере 1207,94 тенге за 1 Гкал без учета НДС приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Нур-Султан от 29 июня 2022 года № 53-ОД. В настоящее время Общество проводит процедуру обжалования вышеуказанного приказа.
В 2022 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено                1 704 351 тыс. тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города.
Своевременно будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2022-2023гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.
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1.29 Проектирование и экспертиза теплотрассы  по ул.Валиханова 9/1, 9/2 работа 1 0 3 349 0 -3 349

1.30

Проектирование и экспертиза теплотрассы  от УТ10(6) до 

ул.Дукенулы 22

работа 1 0 5 160 0 -5 160

1.31

Проектирование и экспертиза теплотрассы  по пр.Абая 50 от 

УТ14(26)

работа 1 0 3 722 0 -3 722

1.32

Проектирование и экспертиза теплотрассы  от УТ 6(30) до ж.к."Ак-

Орда" по пр. Кабанбай батыра 7/2,7/3, Ду 80-200мм

работа 1 0 2 637 0 -2 637

2 Замена устаревшего и приобретение нового оборудования единица 6 4 12 552 9 380 -3 172

2.1

Погружной насос для сточных вод (подача 51 м3/ч, напор - 16 м, 

мощность – 2,2 кВт, температура рабочей среды – от 0 до +40 ⁰С, 

диаметр выход. отверстий, 2½ дюйма, глубина погружения до 10 м.)

единица 1   0 334 0 -334

2.2

Насос для загрязненных вод Гном 25-20 (подача 25 м3/ч, напор 20 м, 

температура рабочей среды – до+35⁰С, мощность электродвигателя 

3,0 кВт,  глубина погружения 7 м.)

единица 1   0 122 0 -122

2.3

Ручной экструдер для изготовления фасонных изделий (работа с 

сырьем - полиэтиленовый сварочный пруток Ø3-4мм, шнековый 

механизм подачи прутка)

единица 2   2   4 620 4 620 0

2.4

Установка алмазного сверления бетонных стен в комплекте с ЗИП 

(диапазон диаметров- 35-500 мм, потребляемая мощность- 3200 Вт, 

количество скоростей- 3)

единица 1   1   2 507 2 275 -232

Экономия по 

результатам 

гос. закупок 

2.5

Дорожный блокиратор (Нагрузка на ось 30т, высота подъема 

блокировочного элемента 400-500 мм, температура рабочей среды – 

от -30 до +40 ⁰С, длина - 4 м, тип привода - гидравлический, 

управление - кнопочное, проводное.)

единица 1 1 4 969 2 485 -2 484

Экономия по 

результатам 

гос. закупок 

3 Приобретение лицензионных программ работа 1 0 11 000 0 -11 000

3.1

Автоматизированная система управления производством 

(Разработка, реализация и внедрение подсистем «Управление 

производственными Активами» и «Режим источника» в 

программном обеспечении Автоматизированной системы 

управления производством АО «Астана-Теплотранзит» на базе 

ТГИД-07sql)

работа 1 0 11 000 0 -11 000

4. Приобретение приборов единица 1 0 10 136 8 421 -1 715

4.1

Видеостена 3х3,  размер экрана 46 дюймов (тип панели: S-PVA 

с прямой светодиодной подсветкой.

Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]: 1 018,1 x 572,7. Размер 

экрана [дюймы/см]:46 дюймов / 116,8 см.; Соотношение 

сторон:16:9.; Яркость [кд/м²] не менее:700, 420 Эко (настройки 

для транспортировки).;

Контрастность (тип. значение):3500:1.; Угол обзора [°]:178 по 

горизонтали / 178 по вертикали)

единица 1 0 10 136 8 421 -1 715

Экономия по 

результатам 

гос. закупок 

5 Приобретение транспорта и спецмеханизмов единица 3 1 88 344 13 200 -75 144

5.1

Автомобиль-манипулятор г/п 10 тонн, установки г/п 6 тонн 

(грузовой автомобиль манипулятор с металлическим кузовом. 

Грузоподъемность крана  не менее 6 000  кг. Вылет стрелы не 

менее 9 м.)

единица 2 0 64 693 0 -64 693

5.2

Фронтальный погрузчик (объем ковша 1,8 куб.м Управление 

ковшом – рычажное Ширина ковша – 2 470 мм 

Грузоподъемность – 3 000 кг Высота выгрузки – 2 892 мм.)

единица 1 1 23 651 13 200 -10 451

Экономия по 

результатам 

гос. закупок 

Передача и распределение тепловой энергии
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тепловой 

энергии;

город Нур-

Султан

Объем оказываемых услуг тыс. Гкал 6 751 4 127

01 января 

2022г. - 31 

декабря 

2022г.

1 704 351 66 862 -1 637 489 66 862 - - 0,4

рассчитыва

ется по 

завершению 

календарног

о года

12,33 11,4

Достижение плановых 

показателей осуществится до 

конца текущего года

Оценка показателей 

осуществится по 

итогам 2022 года

1

Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом 

проектирования

м.п.трассы6 674 0 1 582 319 35 861 -1 546 458

Работы по 

реконструкции 

объектов 

выполняются 

согласно 

графикам

1.1

Реконструкция теплотрассы по пр.Бейбитшилик 40,42,44, 2Ду100мм-

150 мм  

м.п.трассы 143 0 10 160 0 -10 160

1.2

Реконструкция теплотрассы от УТ 25(8) по ул.Желтоксан 15 до ДВД 

по ул.Омарова 2Ду 325мм

м.п.трассы 264 0 108 301 0 -108 301

1.3

Реконструкция теплотрассы по пр.Республики 7/1 в сторону 

Республики 3/2 2ДУ 426мм

м.п.трассы 324,5 0 157 118 0 -157 118

1.4 Реконструкция теплотрассы по ул.Сарыарка 20 (школа) 2 Ду 65мм  м.п.трассы 95 0 12 635 0 -12 635

1.5

Реконструкция теплотрассы по ул.Бейбитшилик 58,56,54, 2Ду 65мм-

125мм (вынос т/с с подвала)

м.п.трассы 241 0 40 676 0 -40 676

1.6

Реконструкция теплотрассы пос. Пригородный по ул.Арнасай, 2Ду 57 

мм-150 мм

м.п.трассы 247 0 31 521 0 -31 521

1.7

Реконструкция теплотрассы по ул.Потанина (от дома № 8 до дома 

№4) 2Ду70 мм- 150 мм

м.п.трассы 286 0 22 400 0 -22 400

1.8

Реконструкция теплотрассы квартал 144 от УТ8(9) до пр.Республики 

25, 2Ду89 мм-219мм

м.п.трассы 216 0 86 438 0 -86 438

1.9

Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 до пр. 

Абылайхана 3

м.п.трассы 1 608 0 453 261 35 861 -417 400

1.10

Реконструкция существующих тепловых сетей по ул. Жумабаева, 5,7. 

(вынос с подвала)

м.п.трассы 568 0 65 448 0 -65 448

1.11 Реконструкция теплотрассы по ул. Кенесары, 82 (УТ-15(19)) м.п.трассы 287 0 67 998 0 -67 998

1.12

Реконструкция тепловых сетей УТ-7(23), мкр Аль-Фараби, участок 

от ул. Махтумкули, 15 до ул. Куйши Дина, 44/1

м.п.трассы 911 0 242 448 0 -242 448

1.13

Реконструкция теплотрассы по ул Рыскулбекова 8,8а, Т1,Т2, Ду 80-

150мм,    

м.п.трассы 185 0 17 163 0 -17 163

1.14

Реконструкция теплотрассы от ул. Кенесары 79/1 до ул.Егемен 

Казахстан 6/2,УТ8(20), Ду 100-50мм,   

м.п.трассы 145 0 20 378 0 -20 378

1.15

Реконструкция теплотрассы по ул. Шевченко 8, ЖК "Сана", Т1,Т2, Ду 

80-200мм

м.п.трассы 347 0 42 477 0 -42 477

1.16

Реконструкция теплотрассы по ул. Мамбетова 8/2, квартал 129,  Ду 

200мм,

м.п.трассы 177 0 22 178 0 -22 178

1.17

Реконструкция теплотрассы по пр. Республики 30 (Шамбала), 

квартал 144, Ду50-80мм

м.п.трассы 80 0 6 596 0 -6 596

1.18

Реконструкция теплотрассы от УТ10(32) до ж.к. Гос.служащих по ул. 

Сауран 4, ж.к. Кулагер по ул.Сауран.3, ж.к. БГМ по ул.Достык 12/1, 

ж.к.Меруерт по ул. Сыганак 21/1,  Ду 100-150мм, 

м.п.трассы 549 0 67 101 0 -67 101

1.19 Реконструкция "Местная вентиляция процесса заливки ППУ" работа 1   0 7 779 0 -7 779

1.20

Проектирование и экспертиза проекта по пр.Женис 62, Бейбтшилик 

73, Алтынсарина 2 (территория КазАТУ) 2Ду 57мм-325мм

работа 1 0 15 603 0 -15 603

1.21

Проектирование и экспертиза проекта квартал 134 вдоль домов 

ул.Бейбитшилик 24.26.28, Богенбай батыра 50/1, Ауэзова 27,25 

2Ду57мм-219мм

работа 1 0 4 337,9 0 -4 338

1.22

Проектирование и экспертиза проекта мкр.4, от ул.Кажымукана 14 до 

ул.Петрова 21/2 

работа 1 0 15 691 0 -15 691

1.23

Проектирование и экспертиза проекта тепловых сетей от ТК ул. 

Ташенова, 3 до ул. Ташенова, 16 (УТ-29(23))

работа 1 0 6 743 0 -6 743

1.24

Проектирование и экспертиза проекта тепловых сетей от УТ13(11) до 

ул. Кеменгерулы, 21

работа 1 0 14 887 0 -14 887

1.25

Проектирование и экспертиза проекта теплотрассы ул. Петрова, 18/1 

УТ-8(42)

работа 1 0 9 262 0 -9 262

1.26

Проектирование и экспертиза проекта теплотрассы от УТ-4(24) до 

ул. Ерен-Кабыга, 14/6

работа 1 0 9 677 0 -9 677

1.27

Проектирование и экспертиза теплотрассы пос. Энергетиков в 

границах улиц Саргуль - Алиева УТ-4 (24) (2-й участок: от секции 

работа 1 0 6 468 0 -6 468

1.28 Проектирование и экспертиза теплотрассы   по ул.Куйши Дина 25/1 работа 1 0 2 707 0 -2 707
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